

**SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
EX ART.26 DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INTERVENTO "LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI
PALERMO.**

CIG 676750629F - CUP D95C04000050007

CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO IN DATA 3/4/2018 (U-CU0350 DEL 3/4/2018)

Atto di integrazione contrattuale (art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)

AFFIDATARIO: ITALSOCOTEC S.P.A.

RIBASSO D'ASTA: 30%

IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO: € 42.880,70

IMPORTO VARIAZIONE CONTRATTUALE: € 10.000,00

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 52.880,70

PREMESSO

- che tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n.60 è ricompreso l'intervento in oggetto, "Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – Il lotto" cod. ID 33414.
- che con determina a contrarre n. 58 del 4 agosto 2016 prot. CU-0208, il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015 ha determinato di procedere all'acquisizione delle attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del D.Lgs. 50/2016, indicata in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 61.258,15;
- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017 e pubblicato sulla GURI il 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso l'intervento in oggetto;
- che con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del procedimento;
- che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, il Commissario Straordinario Unico, con provvedimento n. 57, prot. U-CU0628 dell'11/12/2017 ha aggiudicato

l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto, in favore della ITALSOCOTEC S.p.A. con sede in Roma, Piazza Stia, 8 che ha presentato la migliore offerta risultata congrua con il punteggio finale di 93,812 ed un ribasso economico del 30% sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo di 42.880,705 (quarantaduemilaottocentoottanta/70);

- che in data 3/4/2018 è stato stipulato il contratto prot. U-CU0350 che prevede, fra l'altro, una durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi su richiesta dalla Stazione Appaltante;
- che in data 10/5/2018 (prot. E-CU0925) l'Affidatario, come previsto dal contratto, ha emesso il "Rapporto di ispezione intermedio", che ha evidenziato numerose problematiche progettuali;
- che il Progettista ha trasmesso gli elaborati progettuali revisionati ed integrati in varie fasi nelle date 26/11/2018, 3/12/2018, 10/12/2018, 17/12/2018 segnalando di avere completato le revisioni ed integrazioni per ottemperare alle non conformità segnalate nelle schede di verifica;
- che, sulla base della documentazione trasmessa dal Progettista, l'Affidatario ha proceduto ad emettere, in data 19/12/2018, un Rapporto conclusivo acquisito al prot. E-CU3049 del 20/12/2018;
- che in relazione alle numerose non conformità ancora rilevate dal suddetto Rapporto conclusivo, tali da rendere dubbia la possibilità di validare il progetto di che trattasi, è stato disposto al Progettista di produrre, in tempi brevissimi, ulteriori elaborati adeguati per recepire almeno una parte delle prescrizioni che risultavano non recepite nel suddetto Rapporto conclusivo;
- che il Progettista ha proceduto con ulteriori consegne, in data 7/2/2019, 21/2/2019, 22/2/2019, 12/3/2019 e 13/3/2019;
- che, pertanto, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del rapporto conclusivo che costituisce attività ulteriore, non prevista in sede di affidamento del servizio, che si configura come un "*servizio supplementare non incluso nell'appalto iniziale*" che non altera la natura generale del contratto;
- che il corrispettivo per le suddette attività, tenuto conto del numero di elaborati ulteriori consegnati dal Progettista (n.156 di cui n. 14 di nuova emissione pari al 30% degli

elaborati complessivi di progetto) è stato determinato in € 10.000,00 pari al 23,3% del corrispettivo contrattuale originario;

- che l'integrazione contrattuale conseguente all'affidamento del servizio supplementare all'attuale Affidatario ITALSOCOTEC S.p.a. rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- che l'integrazione del corrispettivo è inferiore al valore soglia di cui all'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- che, con provvedimento n. 35/2019, sulla base del parere favorevole espresso dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. C-CU0193 del 3/4/2019, il Commissario Straordinario Unico ha approvato l'integrazione contrattuale di che trattasi;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

L'Affidataria ITALSOCOTEC S.p.A. si impegna:

- a) a partecipare, con i propri tecnici competenti, alla Riunione che sarà successivamente organizzata dal Responsabile del Procedimento, per illustrare, in contraddittorio con i Progettisti, le prescrizioni eventualmente ancora non risolte che saranno riportate nel Rapporto conclusivo;
- b) ad emettere il Rapporto conclusivo entro 15 giorni dalla ricezione del progetto esecutivo finale firmato dal Progettista e trasmesso dal Responsabile del Procedimento.

2. CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' SUPPLEMENTARI E NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE

Per le attività supplementari di cui al precedente punto 1 è riconosciuto all'Affidatario un corrispettivo di € 10.000,00 che sarà corrisposto contestualmente alla rata del 50% dell'importo contrattuale originario alla consegna del Rapporto conclusivo di cui al precedente punto 1, lett. b). In conseguenza di quanto sopra, il nuovo importo contrattuale ammonta a € 52.880,70 e resta confermata la rata di saldo pari a € 12.864,21 (30% dell'importo del contratto originario) da corrispondersi alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e, comunque, dopo la scadenza dell'affidamento.

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell’affidamento è prorogata di sei mesi, con scadenza al 4/10/2019.

4. CONFERMA DEL CONTRATTO ORIGINARIO

Restano confermate tutte le previsioni di cui al contratto originario non in contrasto con le previsioni del presente atto.

Il Commissario Straordinario Unico

Prof. Enrico Rolle

L’Appaltatore

Ing. Guido Balbo di Vinadio;