



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento n. 055/2024/F del 13 febbraio 2024 (pubblicato il 13 febbraio 2024)

Oggetto: “Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” nel Comune di Palermo (cod. ID33525 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: D77H97000010006

Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione – CIG: 81381906D6 – CIG aggiuntivo: A04F665DAB

Approvazione Perizia per modifica contrattuale n.2 ex art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l'art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

-
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
 - il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
 - l'art. 14-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11.

PREMESSO CHE

- l'intervento denominato "*Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro*" è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33525), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle acque reflue" tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sicilia, sottoscritto il 30.01.2013;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge del 27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 03.11.2015, già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Cecilia Corrao quale R.U.P. dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n. 13 del 7 febbraio 2019 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento: "Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro" per un importo a base di gara pari a € 314.814,19 (euro trecentoquattordimilaottocentoquattordici/19) di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la procedura di gara per l'affidamento delle attività è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia" o "Centrale di Committenza"), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

in data 12 ottobre 2017;

- con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0091775 del 24 giugno 2020 di Invitalia è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento: "Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro" al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l., Artec associati S.r.l., Dott. Geologo Fabio Nicita (mandanti), che ha offerto il ribasso di 47,230000% e, quindi, per l'importo di € 165.599,74 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
- con nota prot. E-CU2893 del 23 luglio 2020, INVITALIA ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento n. 0091775 del 24 giugno 2020 a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico aggiudicatario;
- in data 7 Agosto 2020 (atto registrato il 07 Agosto 2020 repertorio n. 1838 S. 1T a Lanciano) le società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.r.l. (mandante), Dott. Geologo Fabio Nicita (mandante), Artec Associati s.r.l. (mandante) si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al fine di espletare le attività oggetto del contratto d'appalto di che trattasi; tale composizione è stata successivamente modificata con nuovo atto del 14/01/2022 (Rep. n. 105.940, Racc. n.21.077) con l'estromissione della mandante Artec Associati s.r.l.;
- in data 09.12.2020 è stato stipulato il Contratto d'appalto relativo ai servizi in oggetto;
- il giorno 18.12.2020, con verbale prot. C-CU0959 di pari data, il R.U.P. ha provveduto all'avvio del servizio;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto e in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al contratto sopra richiamato allo scopo eseguire indagini integrative conseguenti alla mutata condizione dei luoghi rilevata a seguito dei primi sopralluoghi effettuati con riferimento ad una diversa configurazione dei sottoservizi nelle aree oggetto dell'intervento,



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

caratterizzate quasi totalmente da una ristretta carreggiata di marcia in cui a vecchie reti già presenti nel momento della redazione del progetto definitivo, negli ultimi anni se ne sono aggiunte delle nuove;

- con Provvedimento n.65 del 24.05.2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la Perizia di variante in corso d'opera n.1, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n.50/2016, al Contratto di affidamento dei "Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento di realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro" (cod. ID33525) nel Comune di Palermo stipulato in data 09.12.2020 con il R.T.P. C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.r.l. (mandante), Dott. Geologo Fabio Nicita (mandante);
- ad esito della definizione del progetto esecutivo è stata avviata l'attività di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura dell'Unità Organizzativa "Verifica Progetti" di Invitalia S.p.A., nell'ambito della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario Unico, che in data 14.04.2022 ha emesso il rapporto conclusivo di verifica;
- successivamente, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022, essendo intervenuta l'adozione del c.d. "Prezzario infrannuale" della Regione Siciliana (di cui al Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17), si è reso obbligatorio l'aggiornamento dei prezzi con la conseguente necessità di apportare modifiche ad alcuni elaborati di progetto, rimanendo valida l'attività di verifica operata dall'Unità Organizzativa "Verifica Progetti" di Invitalia S.p.A. in accordo all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 12.07.2022 (prot. C-CU0587 di pari data) il R.U.P. ha emesso l'Atto di validazione del progetto esecutivo dal titolo "*Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro*" (rev luglio 2022), firmato digitalmente, con allegato DVD contenente gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale d'Appalto, ai fini dell'approvazione da parte del Commissario Straordinario Unico ed indizione della gara di appalto dei lavori ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- con il Provvedimento n.99 del 27/07/2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il Progetto esecutivo (rev. luglio 2022), che prevede un importo complessivo dell'intervento di euro 15.000.000,00, di cui euro 11.606.087,02 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 3.393.912,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.51 del 07.02.2024 l'Ing. Mirella Di Giovanni è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, in sostituzione dell'Ing. Cecilia Corrao.

CONSIDERATO CHE

- durante lo sviluppo della progettazione esecutiva è emersa la necessità di acquisire servizi supplementari da parte del contraente originale, allo scopo di dotare il progetto di alcuni elaborati specialistici facenti parte del livello di progettazione definitiva e che non erano stati ricompresi tra le attività poste a base di affidamento del servizio;
- inoltre, dopo la consegna del progetto esecutivo, essendo intervenuta l'adozione del c.d. "Prezzario infrannuale" della Regione Siciliana (di cui al Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17), si è reso obbligatorio l'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022;
- pertanto, si è reso necessario acquisire servizi supplementari da parte del contraente originale (produzione di elaborati specialistici del livello di progettazione definitiva; aggiornamento del progetto al nuovo Prezzario) che non erano inclusi nell'appalto iniziale e procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b del D.Lgs. n.50/2016, dato che un cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile per motivi economici e tecnici e avrebbe comportato notevoli disguidi per la S.A., dovendosi garantire l'uniformità della progettazione nel suo complesso e la responsabilità in capo ad un unico soggetto;
- la Perizia per modifica contrattuale n.2, redatta dal R.U.P., è costituita dai seguenti elaborati:
 - ED 1.1 Relazione illustrativa;
 - ED 1.2 Schema di atto aggiuntivo
- in data 25/01/2024 il R.T.P. ha trasmesso copia degli elaborati di perizia firmati digitalmente in segno di accettazione.
- la Perizia per modifica contrattuale n.2 comporta l'esecuzione di attività aggiuntive per un maggiore importo lordo di € 155.827,71 (euro centocinquantacinquemilaottocentoventisette/71); tenendo conto del ribasso del 47,23% offerto in sede di gara dal R.T.P., l'importo netto ammonta a € 82.230,28 (euro ottantaduemiladuecentotrenta/28), oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;
- il valore della modifica comporta una variazione sul contratto derivante dalla Perizia di variante in corso d'opera n.1 (con un importo netto complessivo di € 191.581,54) pari al 42,92% e pertanto, ai sensi dell'art.106, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere alla modifica;
- che il nuovo importo contrattuale, derivante dalla perizia in argomento, ammonta a complessivi € 273.811,82 (euro duecentosettantatremilaottocentoundici/82), di cui € 1.000,00 per oneri della



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti;

- con nota prot. C-CU0105 del 29.01.2024 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con la medesima nota prot. C C-CU0105 del 29.01.2024 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica gli elaborati della Perizia n.2 per modifica contrattuale, datata gennaio 2024, trasmettendo gli elaborati controfirmati, comprendenti lo schema di atto aggiuntivo;

VISTI

- gli elaborati della Perizia per modifica contrattuale n.2, allegati alla nota prot. C-CU0105 del 29.01.2024 e firmati digitalmente dal R.T.P. e dal R.U.P.;
- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia per modifica contrattuale n.2, di cui alla citata nota prot. C-CU0105 del 29.01.2024;
- la proposta di approvazione della Perizia per modifica contrattuale n.2, datata gennaio 2024, giusto atto prot. C-CU0105 del 29.01.2024 del R.U.P.;

PRESO ATTO

- che, come attestato dal R.U.P., la Perizia per modifica contrattuale n.2 rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che gli oneri per l'esecuzione dei servizi integrati, nonché quelli relativi alla presente modifica contrattuale che comporta un incremento di € 82.230,28, sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

PER TUTTO QUANTO SOPRA

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto di competenza, della Perizia per modifica contrattuale n.2, datata gennaio 2024, redatta dal R.U.P. nell'ambito del contratto di *Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione* – CIG: 81381906D6 per l'esecuzione delle attività aggiuntive comprendenti la produzione di elaborati specialistici del livello di progettazione definitiva, tra cui la relazione geologica, e l'aggiornamento del progetto al nuovo Prezzario, nell'ambito dell'intervento "*Realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro*" (cod. ID33525 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: D77H97000010006, per un importo in aumento di € 82.230,28, al netto del ribasso offerto del 47,23%, pari a circa il 42,92% dell'importo contrattuale derivante dalla Perizia di variante in corso d'opera n.1.



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto Ing. Mirella Di Giovanni;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

On. Prof. Fabio Fatuzzo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)