Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 32 del 6 marzo 2023 (pubblicato il 6 marzo 2023)

Oggetto: "*Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria*" - cod. ID 33395 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: G18F12000750007

Servizi integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO – CIG: 6766501544

Approvazione perizia di variante n.1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

PREMESSO CHE

- gli interventi di "*Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria*" (cod. ID33395) sono stati finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012 e sono compresi nell'APQ "Depurazione delle acque reflue" del 30.01.2013, che individuava il comune di Misterbianco quale Soggetto Attuatore;
- con Provvedimento n. 57, del 04/08/2016, dal Commissario Straordinario, ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO - per un importo complessivo di spesa di € 541 161,90 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 4.924,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 11 del 01.02.2019 (prot. U-CU0139 di pari data), il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara in favore del RT costituendo Delta Ingegneria s.r.l. (mandataria) - Hydrodata S.p.A. - SOAGEO S.r.l. - Geoservice S.r.l. (mandanti)., la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di contratto pari a 407.102,64, oltre IVA, tenuto conto del ribasso offerto del 25,00%;
- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. n. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato la nomina dell'Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del Procedimento, precedente nominato dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014;
- con il Provvedimento n. 102 del 27.08.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha nominato l'Ing. Francesco Morga Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) dei servizi di che trattasi;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- in data 28.06.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto per il servizio di che trattasi e in data 1° luglio 2019 (prot. C-CU0439, pari data) si è dato l'avvio dell'esecuzione delle attività;
- l'attività di verifica della progettazione si è conclusa con l'emissione da parte dell'Organismo di Verifica Bureau Veritas Italia S.p.A. del Rapporto Finale di Verifica cod. J17655/22/RG/ddr del 28.07.2022 privo di non conformità e osservazioni;
- con il Provvedimento n. 128/2022 del 17.10.2022 (prot. U-CU2058, pari data) questo Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato il progetto esecutivo di che trattasi che prevede un importo complessivo dell'intervento di euro 57.200.000,00, di cui euro 43.735.590,99 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 13.464.409,01 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- il D.E.C., tenuto conto che successivamente alla sottoscrizione del contratto e in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al contratto sopra richiamato allo scopo di variare il tracciato dei collettori previsti a Belpasso al fine di servire una porzione di abitato originariamente non servita ed eliminare un sollevamento previsto nel progetto posto a base di gara e dall'aggiornamento prezzi conseguente all'emanazione del D.L. 50/2022, ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.(nota C-CU0208 del 20.02.2023).
- con la nota C-CU0210 del 20.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Commissario Straordinario Unico, ha autorizzato la redazione della presente perizia di variante;
- ai sensi del 1° comma, lettera c), dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016, nel mese di febbraio del 2023 il D.E.C. ha redatto la presente perizia di variante e suppletiva che incrementa l'importo complessivo del contratto di € 168.655,01 (+41,43%);
- con la nota C-CU0227 del 22.02.2023 il D.E.C. ha trasmesso alla scrivente la Perizia di variante e suppletiva sottoscritta per accettazione dal R.T. Affidatario in data 21.02.2023;

- con la nota prot. C-CU0236 del 24.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva trasmessa dal D.E.C.;
- la perizia di variante e suppletiva datata febbraio 2023, sinteticamente, prevede servizi aggiuntivi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione derivanti da una variazione di tracciato dei collettori da realizzare nel comune di Belpasso e dall'aggiornamento prezzi conseguente all'emanazione del D.L. 50/2022 a fronte di un corrispettivo aggiuntivo pari a € 168.655,01 (+41,43%), oltre oneri di legge;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva, datata febbraio 2023, proposta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva, nella quale sono puntualmente descritte le attività in variante, ne sono circostanziate le cause ed i presupposti normativi;
- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0236 del 24.02.2023) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella quale è ripercorso l'iter che ha portato alla perizia di variante;

PRESO ATTO

- che le suddette relazioni attestano che le attività previste rientrano nella fattispecie prevista dall'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che consente di disporre varianti *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
    1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
    2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- infatti, come evidenziato dal DEC, in tale fattispecie è inquadrabile l'esigenza di variare il tracciato dei collettori previsti a Belpasso al fine di servire una porzione di abitato originariamente non servita ed eliminare un sollevamento previsto nel progetto posto a base di gara;
- che l'importo netto dei servizi aggiuntivi è contenuto entro il limite di cui all'art. 106, comma 7, ovvero entro il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- che il R.U.P. ha proceduto alla verifica con esito positivo, stante l'aumento dell'importo delle opere progettate, sul possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per lo svolgimento del servizio aggiuntivi oggetto della presente variante;

- che l'aumento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento, svolta secondo procedura aperta sopra soglia comunitaria;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il corrispettivo per l'espletamento delle attività tecniche aggiuntive è pari ad **€ 168.655,01 (euro centosessantottomilaseicentocinquantacinque/01),** oltre IVA e oneri previdenziali;
- per l'attuazione dell'intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell'art.7 del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n.60/2012 "*prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa*";
- la perizia di variante di che trattasi non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella complessiva prevista per l'intervento e il maggior importo trova capienza nella rimodulazione delle somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con il Provvedimento n. 128/2022 del 17.10.2022;

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva, datata febbraio 2023, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), relativa al contratto dei *"Servizi integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO"* - (cod. ID 33395 – Delibera CIPE 60/2012), a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cecilia Corrao, e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Francesco Morga, per un importo netto contrattuale di € 168.655,01 (+41,43%);

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL SUB COMMISSARIO
Ing. Riccardo Costanza

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)