Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006612/2025 del 07/07/2025
Firmato digitalmente da FABIO FATUZZO

Pubblicato il 07/07/2025

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 114 del 04/07/2025

Commissario Unico Depurazione

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL "PROGETTO DI SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE (BST) DA RESIDUATI BELLICI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI «COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI C.DA S.M. POGGIARELLI – COMUNE DI CALTAGIRONE**

Il Responsabile del Procedimento f.to __

VISTI

- il D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
- Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- il Decreto Legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07/08/2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24/08/2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08/09/2023;
- l'art. 14 ter del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11;

PREMESSO CHE

- con Provvedimento n°55/2023 del 06.04.2023 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha proceduto all'approvazione in linea amministrativa, all'approvazione ai fini espropriativi, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del progetto esecutivo dal titolo "COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI C.DA S.M. POGGIARELLI – COMUNE DI CALTAGIRONE" nel Comune di Caltagirone (CT) - codice ID33392, per un importo complessivo di € 20.000.000,00, giusta atto di validazione del R.U.P., ing. Cecilia Corrao, prot. C-CU0456 del 06.04.2023 adottato a seguito del rapporto tecnico finale di verifica di esito positivo emesso in data 04.04.2023 dall'organismo di verifica SIM Ingegneria S.r.l. (allegato al citato atto di validazione);
- con il medesimo Provvedimento, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha demandato tutte le attività connesse alla procedura di gara all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti vigente ratione temporis, opera in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ed Invitalia in data 29 gennaio 2021;
- ad esito della scadenza del mandato del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e della contestuale scadenza delle Convenzioni con le Società in house che forniscono il supporto operativo alla Struttura Commissariale, Invitalia S.p.A. non ha proceduto all'avvio di nuove gare dando seguito solo alle procedure di gara in corso di espletamento;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- a seguito dell'entrata in vigore (in data 01.04.2023) e dell'acquisizione di efficacia del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) in data 01.07.2023, stante il mancato avvio della procedura di gara entro il 30.06.2023, si è reso necessario procedere all'adeguamento del progetto esecutivo di che trattasi al D.lgs. 36/2023;
- per quanto sopra, il R.U.P., ing. Cecilia Corrao, con nota prot. C-CU1028 del 08.11.2023 ha richiesto al Commissario Straordinario Unico l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva n. 2 necessaria a definire i necessari adeguamenti progettuali conseguenti alle nuove disposizioni normative che è stata autorizzata dal Commissario Straordinario Unico con nota prot. C-CU1040 del 13.11.2023 e nelle more dell'approvazione della stessa, ad emettere apposito Ordine di Servizio al RT per l'esecuzione dell'adeguamento del progetto esecutivo;
- contestualmente, ad esito della positiva verifica circa la fattibilità della contrazione dei tempi richiesta dal Commissario con sua precedente nota prot. U-CU1741 del 26.10.2023, il R.U.P con nota prot. C-CU1085 del 20.11.2023. ha richiesto al Commissario Straordinario Unico, di integrare la redigenda perizia di variante e suppletiva, al fine di ricomprendervi anche la rimodulazione del Cronoprogramma dei lavori e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, autorizzata dal Commissario Straordinario Unico con nota prot. C-CU1089 del 20.11.2023;
- con la Disposizione di Servizio n. 8 del 27.11.2023 (nota prot. C-CU1921, pari data) il R.U.P. ha ordinato al RT progettista di procedere all'adeguamento del progetto esecutivo al Codice dei Contrati di cui al D.lgs. 36/2023 divenuto efficace in data 01.07.2023, nonché alla rimodulazione del Cronoprogramma e del PSC, al fine di provvedere all'aggiornamento della verifica del progetto, successiva nuova validazione da parte del R.U.P. e riapprovazione amministrativa del progetto esecutivo;
- con nota prot. E-CU6521 del 14.12.2023 il RT progettista ha riscontrato la citata Disposizione di Servizio n. 8 trasmettendo gli elaborati progettuali oggetto di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 36/23;
- in pari data, come concordato per le vie brevi, il R.U.P. ha trasmesso via mail all'organismo di verifica SIM Ingegneria S.r.l. gli elaborati progettuali aggiornati ad esito della Disposizione di Servizio n. 8 come trasmessi dal RT progettista con nota prot. E-CU6521 del 14.12.2023;
- con nota prot. VAL-4012_2022-Rev.1 del 21.12.2023, assunta a questo prot. E-CU6701 del 22.12.2023, l'organismo di verifica SIM Ingegneria S.r.l. ha trasmesso il rapporto tecnico finale di verifica di esito positivo relativo agli elaborati progettuali adeguati al D.lgs. 36/2023, corredato dai seguenti elaborati:
    - Mod. 7.3.12 Configurazione Progetto;
    - Mod. 7.3.13-C Check List per la verifica del Progetto ESECUTIVO;
    - Mod. 7.3.14 Verbale Finale di Ispezione;
    - Mod. 7.3.15 Rapporto Tecnico Finale di Verifica del 18.12.2023 senza non conformità e osservazioni;
- il progetto esecutivo completo e aggiornato a seguito della Disposizione di Servizio n. 8 del 27.11.2023 è stato reso dal RT progettista con nota prot. E-CU0071 del 08.01.2024;
- con Provvedimento n. 009/2024/F del 9 gennaio 2024 (Prot. U-CU0039 pari data), il Commissario Straordinario Unico, ha approvato il Progetto Esecutivo "Completamento della rete fognaria del Comune di Caltagirone" (cod. ID 33392 – Delibera CIPE n. 60/2012) CUP B26G14001440001 per l'importo complessivo di € 20.500.000,00, di cui € 15.702.354,72 per lavori e oneri di sicurezza e € 4.797.645,28 per somme a disposizione

dell'amministrazione.

- Con Provvedimento n. 36/2024/F del 05 febbraio 2024, Il Commissario Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ha nominato Responsabile Unico del Progetto nonché Responsabile del Procedimento di Esproprio dell'intervento "*Completamento della rete fognaria del Comune di Caltagirone*" (cod. ID33392 Delibera CIPE n. 60/2012), l'Ing. Orazio Giovanni Catanzaro in sostituzione dell'Ing. Cecilia Corrao.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ha trasmesso la "VALUTAZIONE RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI", divenuta obbligatoria a partire dal 26 giugno 2016;
- in tale relazione il CSP ritiene che "…*Valutando a questo punto se sulle aree sono già stati eseguiti in passato (nel periodo temporale tra la seconda guerra mondiale e la data odierna) si può con ragionevole convinzione assumere che le aree già oggetto di urbanizzazione e con la presenza di sottoservizi sia già state oggetto di scavo/movimentazione, e che quindi in tali aree è ragionevolmente giustificato ipotizzare che il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi è classificabile come "accettabile. La sintesi delle valutazioni storiche e di aree urbanizzate porta alla definizione delle aree con il rischio "non accettabile" identificabili nelle aree che non sono state oggetto di precedente urbanizzazione. Conseguentemente viene prevista, durante la fase iniziale di occupazione delle aree, e comunque prima della esecuzione di qualsiasi attività di scavo, l'esecuzione di una indagine magnetometrica con l'obiettivo di integrare le informazioni e poter procedere ad una rivalutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. Una vola aggiornata la valutazione, sulle aree che permangono come classificate come con rischio "non accettabile" risulterà d'obbligo la pianificazione della bonifica bellica sistematica.*";
- nell'ambito dell'iter di attuazione dell'intervento di che trattasi, pertanto, occorre affidare il servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) da residuati bellici propedeutici all'esecuzione dei lavori dell'intervento;
- il RUP, Ing. Orazio Giovanni Catanzaro, avvalendosi delle figure presenti nella struttura commissariale, hanno redatto il Progetto dei Servizi di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) da residuati bellici.
- dato atto che, in fase di progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto, le attività previste per la Bonifica Sistematica Terrestre (BST) sono risultate, a seguito di approfondimenti tecnici, insufficienti a garantire la completa, rapida e sicura esecuzione delle opere;
- ravvisata la necessità improcrastinabile di procedere all'esecuzione di ulteriori e complete indagini per la bonifica bellica, come da specifico progetto redatto e inviato dal RUP con prot. n. 0006161 in data 26/06/2025, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori di cantiere;
- la spesa per la suddetta attività pari a € 126.382,53 **(euro centoventiseimilatrecentoottantadue/53)**, trova copertura per € 82.852,45 alla voce b.1.2 (BST) e per € 43.530,08 alla voce b.3 tra gli imprevisti delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 009/2024/F del 9 gennaio 2024, nelle more della rimodulazione delle somme del Quadro Economico a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per i lavori principali, dalla quale si prevede di ottenere economie da destinare prioritariamente alla reintegrazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- in data 22.09.2023 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023 e la Sogesid S.p.A. che definisce la disciplina Quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario Straordinario Unico di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ai provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-565/10 e Causa C-85/13) in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- nell'ambito del suddetto Accordo Quadro, le parti, il 7 dicembre 2023, hanno sottoscritto gli Atti Attuativi nn.1, 2, 3, 4 riguardanti gli interventi delle Regioni Calabria, Campania e Sicilia;
- in forza dei richiamati atti, la Sogesid S.p.A. svolge in favore del CSU attività di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.62 comma 11, del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito anche solo "Codice") e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 del predetto D.lgs.;
- con decisione a contrarre prot. n. C-0000383 del 12/02/2024 la Sogesid S.p.A. ha determinato di affidare i servizi di bonifica di ordigni bellici sistematica terrestre (BST), mediante la sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art.59, comma 4, del Codice, suddiviso in tre lotti, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo, al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, giusta nomina di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023;
- con nota prot. SOGESID-C-0002007 del 05/08/2024 l'Amministratore Delegato di Sogesid ha adottato il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di bonifica bellica mediante la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

PRESO ATTO

dei contenuti del Progetto di "Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) da residuati bellici propedeutici all'esecuzione dei lavori dell'intervento di «Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di c.da S.M. Poggiarelli – Comune di Caltagirone»" redatto ai sensi dall'articolo 41, comma 12 del D.Lgs.36/2023, redatto dalla struttura commissariale e trasmesso dal R.U.P. con nota prot. 0006161del 26/06/2025.

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di approvare il Progetto di "Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) da residuati bellici propedeutici all'esecuzione dei lavori dell'intervento di «Completamento della rete

fognaria e adeguamento del depuratore di c.da S.M. Poggiarelli – Comune di Caltagirone»"- CUP B26G14001440001 (cod. ID33392) per un importo di gara pari a **126.382,53 (euro centoventiseimilatrecentoottantadue/53)** compresi € 22.631,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge, costituito dai **seguenti elaborati**:

- BST.0 Elenco elaborati
- BST.1 Relazione tecnica BST e valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici residuati
- BST.2 Planimetria BST - Aree da sottoporre a bonifica
- BST.3 Analisi prezzi
- BST.4 Elenco prezzi unitari
- BST.5 Computo metrico estimativo
- BST.6 Disposizioni per la sicurezza: D.U.V.R.I.
- BST.7 Cronoprogramma
- BST.8 Capitolato speciale d'appalto (di cui all'Accordo Quadro Sogesid)
- BST.9 Schema di contratto attuativo (di cui all'Accordo Quadro Sogesid)

Elaborati del Progetto Esecutivo:

- A.3 PE RT – Relazione idrologica e idraulica
- A.6 PE RT – Relazione geologica
- A.7 PE RT – Relazione sulla gestione delle materie
- B.4 PE T - Rilievo topografico dei manufatti della rete fognaria esistente
- D.5 PE G - Relazione descrittiva e tecnica illustrante gli interventi da eseguire e le interferenze con il reticolo idrografico
- 1.01.00 PE DS - Corografia generale degli interventi di progetto
- 1.02.01 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 1
- 1.02.02 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 2
- 1.02.03 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 3 Tav.1
- 1.02.04 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 3 Tav.2
- 1.02.06 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 5
- 1.02.08 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 7
- 1.02.10 PE DS - Profilo geologico Sottobacino 9
- 1.13.01 PE DS - Stralcio dello strumento urbanistico del Comune di Caltagirone con indicazione delle opere in progetto
- 2.03.01 PE DS - Planimetria Sottobacino 1 - via Belmangiare - 2 - via Circonvallazione - S. Maria di Gesù - 5 Quartiere Canalotto - 6 - Zona Fontanoni Acquanova - Documentazione fotografica stato di fatto e pavimentazioni esistenti
- 2.03.02 PE DS - Planimetria Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - 4 - Zona a valle di via G. Arcoleo - Documentazione fotografica stato di fatto e pavimentazioni esistenti
- 2.03.03 PE DS - Planimetria Sottobacino 7 - Quartiere Semini - Documentazione fotografica stato di fatto e pavimentazioni esistenti
- 2.03.05 PE DS - Planimetria Sottobacino 9 - via Antonino Barbàra - Documentazione fotografica stato di fatto e pavimentazioni esistenti

- 2.04.00 PE DS - Planimetria di insieme - Stato di Progetto
- 2.04.01 PE DS - Planimetria Sottobacino 1 - via Belmangiare - 2 - via Circonvallazione - S. Maria di Gesù - 5 - Quartiere Canalotto - 6 - Zona Fontanoni Acquanova - Stato di Progetto
- 2.04.02 PE DS - Planimetria Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - 4 - Zona a valle di via G. Arcoleo - Stato di Progetto
- 2.04.03 PE DS - Planimetria Sottobacino 7 - Quartiere Semini - Stato di Progetto
- 2.04.05 PE DS - Planimetria Sottobacino 9 - via Antonino Barbàra - Stato di Progetto
- 2.05.01 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 1 - via Belmangiare - Stato di Progetto
- 2.05.02 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 2 - via Circonvallazione - S. Maria di Gesù - Stato di Progetto
- 2.05.03 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - Stato di Progetto - Tav. 1/3
- 2.05.04 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - Stato di Progetto - Tav. 2/3
- 2.05.05 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - Stato di Progetto - Tav. 3/3
- 2.05.07 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 5 - Quartiere Canalotto - Stato di Progetto
- 2.05.09 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 7 - Quartiere Semini - Stato di Progetto - Tav 1/2
- 2.05.10 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 7 - Quartiere Semini - Stato di Progetto - Tav 2/2
- 2.05.12 PE DS - Profili longitudinali Sottobacino 9 - via Antonino Barbàra - Stato di Progetto
- 2.06.02 PE DS - Planimetria e sezioni schematiche di posa e interferenze - Sottobacino 2 - via Circonvallazione - S. Maria di Gesù - Stato di Progetto
- 2.06.03 PE DS - Planimetria e sezioni schematiche di posa e interferenze - Sottobacino 3 - Villaggio Paradiso - Stato di Progetto
- 2.06.05 PE DS - Planimetria e sezioni schematiche di posa e interferenze - Sottobacino 5 - Quartiere Canalotto - Stato di Progetto
- 2.06.07 PE DS - Planimetria e sezioni schematiche di posa e interferenze - Sottobacino 7 - Quartiere Semini - Stato di Progetto
- 2.06.09 PE DS - Planimetria e sezioni schematiche di posa e interferenze - Sottobacino 9 - via Antonino Barbàra - Stato di Progetto
- 2.07.01 PE DS - Sistema fognario dell'abitato di Caltagirone: Schema sintetico degli interventi di progetto

DISPONE

- di trasmettere il Progetto di Servizi di che trattasi al Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro (Ing. Aldo Sibilia) per i successivi adempimenti relativi all'affidamento con atto attuativo del servizio;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (Ing. Orazio Giovanni Catanzaro) per i successivi adempimenti volti alla successiva esecuzione del servizio;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: www.commissariounicodepurazione.it.

Il Commissario Unico
Fabio Fatuzzo / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente