Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004695/2026 del 05/05/2026
Firmato digitalmente da FABIO FATUZZO

Pubblicato il 07/05/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 80 del 05/05/2026

Commissario Unico Depurazione

OGGETTO:	**DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA** **"COLLETTORE DI ISOLA FARNESE – CRESCENZA III LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI F77, F81 E BY-PASS DEPURATORE GIUSTINIANELLA)" – COMUNE DI ROMA** **(CIG 72490823B5)**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Ruggero Ricci

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

(artt. 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii)

PROGETTO DEFINITIVO

"Collettore di Isola Farnese – Crescenza III Lotto (eliminazione scarichi F77, F81 e by-pass depuratore Giustinianella)" – COMUNE DI ROMA

(CIG 72490823B5)

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia n. 4

PREMESSO CHE

- l'intervento in oggetto rientra tra quelli oggetto del DPCM 9 novembre 2015 di nomina del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi di completamento del sistema fognario-depurativo nell'agglomerato di Roma necessari a dare esecuzione al Parere motivato emesso in data 26 marzo 2015 relativo alla procedura di infrazione n. 2014/2059 della Commissione Europea;

- il DPCM 9 novembre 2015, sopra menzionato, stabilisce che il Commissario, per tutta la durata del mandato, è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalle Legge 11 agosto 2014, n. 116;

- a seguito di apposita convenzione stipulata in data 20 maggio 2016 il Commissario si avvale della collaborazione di Roma Capitale, Acea Ato2 SpA e della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale- Roma per lo svolgimento di tutte le attività connesse con il proprio mandato;

- l'intervento in oggetto è tra le opere ammesse al finanziamento con la tariffa del Servizio Idrico Integrato ed inserito nella programmazione degli investimenti inizialmente 2016-2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci ATO2 – Lazio Centrale Roma con Delibera n.2/16 del 27/07/2016 e ratificato dalla stessa Conferenza dei Sindaci ATO2 con Delibera n.6/20 del 27/11/2020;

- con Decreto n.5/2017 del 03/05/2017 emesso dal Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi di completamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Roma (DPCM 09/11/2015) è stato approvato il progetto definitivo in epigrafe redatto dalla Società Acea Elabori S.p.A., dell'intervento in epigrafe per un importo complessivo di € 39.657.700,00 esclusa IVA di cui lavori a base d'asta pari a € 34.019.300,00 comprensivi di € 964.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in conformità al Decreto n.5/2017 del 03/05/2017 emesso dal Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi di completamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Roma (DPCM 09/11/2015), con Determinazione del Presidente di ACEA ATO2 S.p.A. n.Pres55 del 01/06/2017, è stato autorizzato l'esperimento della gara relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo a base d'asta pari a € 34.019.300,00 di cui € 964.000,00 per oneri della sicurezza di appalto non soggetti a ribasso;

- la gara di appalto è stata espletata con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la formula dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e della realizzazione;

- come da provvedimento di aggiudicazione ACEA S.p.A. Affari e Servizi Corporate – Funzione Acquisti e Logistica del 06/08/2018, l'appalto integrato in oggetto è stato aggiudicato all'ATI "Mario Cipriani S.r.l – ICOP S.p.A." (di seguito l'"Impresa") per un importo contrattuale netto complessivo di € 22.548.286,47 (di cui € 20.430.948,32 per lavori a corpo, € 645.188,15 per lavori a misura, € 325.000,00 per lavori in economia, 183.150,00 quali oneri per la progettazione esecutiva e € 964.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara);

- in data 31/10/2018 è stato stipulato con l'Impresa il contratto n. 8800000860 per un importo di € 22.548.286,47 di cui € 964.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge n. 111 del 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è stato nominato Commissario Straordinario Unico il Prof. Maurizio Giugni al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento in questione;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge n.141 del 12 dicembre 2019, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con Determinazione del Presidente di ACEA ATO2 S.p.A. n.46 del 20/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 di € 2.990.939,25 per alcune variazioni rispetto al progetto definitivo, l'Atto di Impegno e Sottomissione ed il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 ed il ripianamento del quadro economico, per un importo complessivo dei lavori affidati all'Impresa pari a netti € 25.539.225,72 (di cui € 22.891.898,28 per lavori a corpo, € 631.336,50 per lavori a misura, € 325.000,00 per lavori in economia, € 1.507.840,94 per oneri relativi alla sicurezza e € 183.150,00 per oneri di progettazione esecutiva);

- in data 20/06/2019 i lavori sono stati consegnati, come da verbale redatto in pari data e nel rispetto del Disciplinare Tecnico, per una durata complessiva di 915 giorni naturali e consecutivi, di conseguenza l'ultimazione dei lavori è slittata al 21/12/2021;

- ai sensi del comma 2 art. 4 septies del decreto legge 18 aprile 2019, n° 32 convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13) DPCM del 26 aprile 2017 è subentrato dal 19 giugno 2019 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal Commissario Straordinario nominato con DPCM 9 novembre 2015;

- con Determinazione del Presidente di ACEA ATO2 S.p.A. n.43 del 14/07/2022 è stata approvata la Modifica Contrattuale ex art. 106 comma 1 lett. C), l'Atto di Impegno e Sottomissione n° 2 e l'estensione del tempo contrattuale per un maggiore importo dei lavori pari a € 2.145.440,81, per cui l'importo totale dei lavori affidati all'Impresa è diventato pari a complessivi € 27.684.666,53 (di cui € 22.834.582,85 per lavori a corpo, € 982.257,98 per lavori a misura, € 1.150.000,00 per lavori in economia, € 2.534.675,70 per oneri della sicurezza ed € 181.150.00 per oneri di progettazione esecutiva);

- con la stessa Determinazione è stata, inoltre, approvata l'estensione del tempo contrattuale di 346 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova data di ultimazione lavori è stata fissata al 30/06/2023;

- per realizzare la parte elettromeccanica degli impianti di sollevamento affidati mediante contratti quadro in essere presso Acea ATO2 SpA, sono stati redatti i Verbali di Sospensione parziali 2 e 3, rispettivamente il 07/04/2023 per l'impianto di sollevamento S1 ed il 12/04/2024 per la stazione di sollevamento S2;

- nel corso della realizzazione dei due sollevamenti, eseguiti nell'ultima fase temporale dei lavori come previsto da cronoprogramma, sono emerse ulteriori criticità impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura sostanziale del progetto originario, ma per le quali si è reso necessario prevedere maggiori lavorazioni in base all'art. 106 co.1 lett. c) del D.Lgs. 50/12016 e ss.mm.ii.;

- in relazione alle esigenze sopra descritte è stato necessario sospendere i lavori per permettere la progettazione di quanto sopra riportato e l'avvio dell'iter procedurale per l'ottenimento delle autorizzazioni in Conferenza dei Servizi, l'espletamento delle procedure previste dal D.P.R. 327/2001 e la successiva approvazione del progetto stesso con dichiarazione di pubblica utilità e delega all'esercizio delle funzioni espropriative al gestore del S.I.I. Acea Ato2 S.p.A.;

- con il D.P.C.M. 07.08.2023 è stato nominato Commissario Straordinario Unico il Prof. Fabio Fatuzzo al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma

1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso l'intervento in questione;

- con Determina del Presidente di Acea Ato2 S.p.A. n. 87 del 20/11/2024 la Stazione appaltante ha approvato le modifiche n. 3 al progetto "Collettore di Isola Farnese – Crescenza III Lotto - (Eliminazione scarichi F77, F81 e by-pass depuratore Giustinianella)" che prevedono interventi sulle aree dei due sollevamenti, S1 realizzato in via Isola Farnese 120 ed S2 realizzato in via del Prato della Corte;

- in data 17.01.2025 (prot. n. 419/2025) il Commissario Straordinario Unico ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria e asincrona ai sensi degli'artt.14 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, n.127, sul progetto definitivo dell'intervento di cui in oggetto (Allegato 1);

- a seguito della comunicazione dell'intenzione di apporre il vincolo preordinato all'esproprio in base all'art. 11 del D.P.R. 327/2001e ss.mm.ii in data 13/03/2025 sono state presentate da parte dei Sigg. Pacetti-Giugliano proprietari delle particelle, osservazioni in merito all'accessibilità dell'impianto di sollevamento S1 mediante una via alternativa che non coinvolgerebbe la loro proprietà;

- Acea ATO2 SpA, su suggerimento del RUP che ha accolto le suddette osservazioni, ha incaricato TWS SpA, società del gruppo Acea SpA, di verificare la fattibilità della viabilità alternativa per accedere al sollevamento S1 e di procedere con la relativa progettazione;

- in data 18/12/2025 il Commissario Straordinario Unico con Determinazione n. 12939 ha concluso la Conferenza dei Servizi, relativa alla modifica incorso d'opera n. 3 del Collettore di Isola Farnese – Crescenza III Lotto, con parere positivo limitatamente ai i lavori attinenti la stazione di sollevamento S2, rimandando a successiva richiesta autorizzativa il sollevamento S1 comprensivo di una nuova viabilità di accesso;

- il Commissario Straordinario Unico, con Provvedimento n. 32 del 12/02/2026, ha approvato il progetto di modifica in corso d'opera n. 3 relativo alla stazione di sollevamento S2 e ne ha dichiarato la pubblica utilità.

CONSIDERATO CHE

- In data 27/02/2026 è stato terminato il nuovo progetto definitivo di modifica in corso d'opera n.4 relativo alla stazione di sollevamento S1 comprendente la nuova viabilità in base all'osservazione dei proprietari del terreno. Tale progetto ha previsto un importo di € 1.801.935,22 di cui € 41.549,77 per oneri della sicurezza come da quadro economico seguente, rappresentato assieme a quello complessivo aggiornato dell'intero appalto:

	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO *Importi netti*	*QUADRO ECONOMICO DA DA MODIFICHE AL CONTRATTO N.3 (con solo S2)*	*MAGGIORI ONERI PER MODIFICHE AL CONTRATTO (PdVS 4) Netto*	*QUADRO ECONOMICO DA MODIFICHE AL CONTRATTO N.4 (Netto)*
A)				
a1.1	Lavori a corpo	€ 22.846.497,97	€ 161.201,53	€ 23.007.699,51
a1.2	Lavori a misura	€ 1.004.436,31	€ 1.599.183,92	€ 2.603.620,22
a1.3	Lavori in economia	€ 1.150.000,00		€ 1.150.000,00
a2	Oneri della Sicurezza	€ 2.544.253,65	€ 41.549,77	€ 2.585.803,42
a3	Oneri per la progettazione esecutiva	€ 183.150,00		183.150,00 €
		€ 27.728.337,93	**€ 1.801.935,22**	**€ 29.530.273,15**
a4	Transazione	€ 1.109.077,00	€ 1.109.077,00	€ 1.109.077,00
	Totale Lavori a base d'Appalto A)	**€ 28.837.414,93**	**€ 4.712.947,44**	**€ 33.550.362,37**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
b1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI , INDAGINI			
b.1	Rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici	€ 38.900,00	€ 4.910,00	€ 43.810,00
b.2	Indagini geognostiche, D.L. indagini geognostiche	€ 189.201,20	€ 30.540,00	€ 219.741,20
b2)	ONERI PER ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI	€ 14.500,00	€ -	€ 14.500,00
b3)	IMPREVISTI	€ 16.864,03	€ 138.000,00	€ 154.864,03
b4)	ONERI PATRIMONIALI (ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI, CONCESSIONI, CONVENZIONI)	€ 616.000,00	€ 156.000,00	€ 772.000,00
b5)	SPESE TECNICHE	€ -		- €
b5.01	Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)	€ 633.035,13	€ 134.620,00	€ 767.655,13
b5.02	Direzione Lavori	€ 631.587,70	€ 52.630,00	€ 684.217,70
b5.03	Misura e contabilità	€ 243.300,00	€ 43.360,00	€ 286.660,00
b5.04	Assistenza giornaliera (ispettore di cantiere)	€ 147.600,00		€ 147.600,00
b5.05	Prefattibilità e studio di fattibilità ambientale	€ 129.900,00		€ 129.900,00
b5.06	Attività preliminari alla progettazione e alle conferenze di servizi	€ 82.000,00		€ 82.000,00
b5.07	Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione	€ 195.100,00		€ 195.100,00
b5.08	Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 401.700,00		€ 401.700,00
b5.09	Responsabile dei lavori in fase di progetto ed in fase di esecuzione	€ 57.400,00		€ 57.400,00
b5.10	Relazioni geologiche	€ 137.800,00		€ 137.800,00
b5.11	Incremento spese tecniche	€ 254.345,23		€ 254.345,23
b5.12	Incremento spese tecniche per modifiche al contratto durante il periodo di efficacia	€ 387.509,25	€ 4.000,00	€ 391.509,25
b06)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€ 258.000,00	€ 14.440,00	€ 272.440,00
b07)	VERIFICA DEL PROGETTO	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00
b08)	ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA SULLE ESPROPRIAZIONI	€ 108.947,00		€ 108.947,00
b09)	COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE, INDAGINI ARCHEOLOGICHE, ECC.	€ 55.000,00		€ 55.000,00
b10)	SPESE PER PUBBLICITÀ E COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 100.000,00	€ 5.000,00	€ 105.000,00

b11)	ACCERT. DI LABORAT. E VERIF. TECNICHE, COLL. TECN.-AMMINISTR., COLL. STATICO ED ALTRI COLLAUDI	€	76.492,27	€	51.150,00	€	127.642,27
b12)	CONTR. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LL.PP. (L.23/12/2005, N.266 - DELIB. AUTORITÀ LL.PP. 26.01.2006)	€	800,00	€	1.000,00	€	1.800,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B)	**€**	**4.870.981,81**	**€**	**635.650,00**	**€**	**5.506.631,81**
D)	**Economie derivanti dal ribasso di gara**	**€**	**5.949.303,26**			**€**	**600.705,82**
	TOTALE GENERALE APPALTO (A+B+D)	**€**	**39.657.700,00**			**€**	**39.657.700,00**
C)							
c1)	I.V.A. 10% (a1+a2+b3+D)	€	3.351.135,52			€	3.010.269,30
c2)	IVA (22% di a3+b1+b2+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11)	€	972.502,91			€	1.047.445,91
	TOTALE I.V.A.	**€**	**4.323.638,43**			**€**	**4.057.715,21**
	TOTALE COMPRENSIVO DI I.V.A. (A+B+C+D)	**€**	**43.981.338,43**			**€**	**43.715.415,21**

- al fine di poter acquisire i pareri autorizzativi del suddetto progetto in data 28/02/2026 il RUP ha trasmesso al Commissario Unico Straordinario per la Depurazione il progetto definitivo della modifica del contratto durante il periodo di efficacia n. 4 in modo da attivare la procedura di indizione della Conferenza dei Servizi;

- in data 04/03/2026 il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dall'art. 14 comma 2, dell'art. l4/bis della Legge 241/1990, per il rilascio dei pareri di competenza sul Progetto Definitivo per la modifica al contratto durante il periodo di efficacia n. 4 del "Collettore di Isola Farnese – Crescenza III Lotto - (Eliminazione scarichi F77, F81 e by-pass depuratore Giustinianella)";

- ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, lett. a) della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., le informazioni ed i documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza decisoria, tra cui gli elaborati del progetto definitivo, sono stati depositati su apposita piattaforma telematica, le cui credenziali di accesso sono state comunicate e tutti gli Enti nelle note di convocazione;

- nell'ambito dell'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria è stato comunicato alle amministrazioni ed Enti coinvolti il termine perentorio di 15 (quindici) giorni per la richiesta di integrazioni documentali e di 45 (quarantacinque) giorni per l'invio delle relative determinazioni;

- in Conferenza dei Servizi sono stati ottenuti i seguenti pareri/osservazioni dagli Enti convocati e allegati alla presente:

  - *SNAM*
    - *Opera non interferente con le loro infrastrutture, prot. n. 44 del 09/03/2026;*

  - ROMA CAPITALE – Dipartimento Prevenzione e Risanamento degli Inquinanti Ambientali - E.Q. Prevenzione Inquinamento acustico ed elettromagnetico:
    - *Parere acustico favorevole con prescrizioni prot. 661 del 10/03/2026*
  - *SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale - Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità:*

- *Non di loro competenza, prot. RI/2026/0010999 del 16/03/2026;*

- *Rete2 S.r.l.*
  - *Non presenti sottoservizi di loro competenza nell'area interessata dal progetto, nota del 17/03/2026;*
- ROMA CAPITALE – *Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – Uff. Autorizzazioni Paesaggistiche, Legge 13/1989, Agibilità:*
  - *Parere paesaggistico favorevole prot. 60097 del 26/03/2026;*
- *MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Di Viterbo e per l'Etruria Meridionale:*
  - *Parere favorevole con prescrizioni, Rif. prot. SABAP-VT-EM 5981-A del 10.04.2026;*
- *ROMA CAPITALE – Dipartimento Programmazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Espropri - Servizio Coordinamento Tecnico:*
  - *Richiesta di documentazione prot. QF/2026/0012012 del 17/04/2026, come appresso specificato;*
- *PARCO DI VEIO:*
  - *Nulla Osta con prescrizioni, Determinazione A00137 del 20/04/2026;*

- con PEC del 17/04/2026 prot. QF/2026/0012012 l'U.O. Espropri - Servizio Coordinamento Tecnico di Roma Capitale ha richiesto, alla scadenza della Conferenza dei Servizi e nonostante il decorso dei 15 giorni concessi dalla data d'indizione della Conferenza stessa, della documentazione integrativa. La suddetta richiesta, seppure tardiva, è stata ottemperata in quanto il RUP, in data 28/04/2026, ha inviato tutta la documentazione richiesta all'U.O. Espropri del Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale, allegata agli atti, e non ha avuto effetti ai fini della chiusura della Conferenza dei Servizi.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il RUP ha preso atto dei pareri acquisiti in fase di Conferenza dei servizi decisoria - alcuni dei quali con condizioni e prescrizioni che non apportano sostanziali modifiche alle opere oggetto della Conferenza di Servizi o che attengono alla successiva fase di esecuzione dei lavori di che trattasi.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., per gli altri Enti interessati dal procedimento, la mancata comunicazione delle proprie determinazioni entro il termine di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi (prot. 2426/2026 del 04/03/2026), equivale ad assenso senza condizioni.

Si considera, dunque, conclusa positivamente la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2016.

Il presente Verbale verrà trasmesso a tutti gli Enti coinvolti facendo presente che, se entro dieci giorni dalla trasmissione, non abbiano nulla da eccepire e/o osservare rispetto al contenuto, il verbale sarà ritenuto approvato e la Conferenza potrà considerarsi chiusa.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

On. Prof. Fabio Fatuzzo

Distinta degli allegati:

Allegato 1 - ***SNAM****, prot. n. 44 del 09/03/2026*

Allegato 2 - ***ROMA CAPITALE*** *– Dipartimento Prevenzione e Risanamento degli Inquinanti Ambientali - E.Q. Prevenzione Inquinamento acustico ed elettromagnetico prot. 661 del 10/03/2026*

Allegato 3 - ***SOVRINTENDENZA CAPITOLINA*** *- Direzione Interventi su Edilizia Monumentale - Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità, prot. RI/2026/0010999 del 16/03/2026*

Allegato 4 - ***Rete2 S.r.l.,*** *nota del 17/03/2026*

Allegato 5 - ***ROMA CAPITALE*** *– Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – Uff. Autorizzazioni Paesaggistiche, Legge 13/1989, Agibilità, prot. 60097 del 26/03/2026*

Allegato 6 - ***MINISTERO DELLA CULTURA*** *- DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, Rif. prot. SABAP-VT-EM 5981-A del 10.04.2026*

Allegato 7 - ***ROMA CAPITALE*** *– Dipartimento Programmazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale U.O. Espropri Servizio Coordinamento Tecnico, prot. QF/2026/0012012 del 17/04/2026*

Allegato 8 - ***PARCO DI VEIO,*** *Determinazione A00137 del 20/04/2026*

Il Commissario Unico
Fabio Fatuzzo / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente