Pubblicato il 20/11/2026

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012618/2026 del 20/11/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023 prorogato con D.P.C.M. 14/09/2026

Provvedimento N. 217 del 20/11/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI TRASMAZZARO E TONNARELLA AL DEPURATORE DI BOCCA ARENA" NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (COD. ID33505 DELIBERA CIPE N. 60/2012) – CUP: C93J13000030001** **APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO ADEGUATO AL FINANZIAMENTO COMPLESSIVAMENTE ASSENTITO**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

Oggetto: "*Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e Tonnarella al depuratore di Bocca Arena*" nel Comune di Mazara del Vallo (cod. ID33505 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: C93J13000030001

Approvazione del Quadro Economico dell'intervento adeguato al finanziamento complessivamente assentito

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D. Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del

2009;

- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
- l'art. 14 ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11;
- l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge del 17 ottobre 2024 n.153.
- il D.P.C.M. del 14 settembre 2026, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2026 al n. 2646, con il quale sono stati prorogati, per un ulteriore triennio, l'incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo quale Commissario Straordinario Unico e gli incarichi di subcommissario conferiti all'Avv. Salvatore Cordaro e al Dott. Antonino Daffinà, per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Unico.

PREMESSO CHE:

- l'intervento denominato *"Sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini"*, è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 23.000.000,00 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Mazara del Vallo quale Soggetto Attuatore;
- con D.P.C.M. 08.07.2015, registrato alla Corte dei Conti 31.07.2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per l'attuazione, tra gli altri, dell'intervento di che trattasi;

- con Provvedimento n.46 del 13.07.2016, il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 8 luglio 2015 ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giovanni Pizzo, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n.50/2016;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. n. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato la nomina dell'Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.23 del 12.03.2018 (prot. U-CU0242 di pari data) Il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo e assunto la contestuale determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, denominato "Comune *di Mazara del Vallo – Sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini*" per l'importo complessivo di € 23.000.000,00, di cui € 16.845.000,00 per lavori, compresi € 2.369.318,03 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e € 3.792.923,14 per le somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA € 2.362.076,86.
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario l'RTI costituendo Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Celi Energia s.r.l.(mandante) – Cedit s.r.l. (mandante) con sede in Via Mancini, 33 – 98071 – Capo D'Orlando (ME) partita iva: 01515630836, che ha formulato il ribasso del 25,80190% sull'importo complessivo posto a base di gara;
- in data 14.11.2019, tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l'impresa aggiudicataria RTI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. (mandante) – Cedit s.r.l. (mandante), è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di "*Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo*", per l'importo di contratto € 13.109.999,99, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con verbale del 16.03.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e con successivo verbale del 14.05.2020 alla consegna totale e definitiva dei lavori al R.T.I. Eurovega Costruzioni S.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. (mandante) - Cedit S.r.l. (mandante);
- con nota prot. E-CU0360 del 29.01.2020, l'Arch. G. Mangano, legale rappresentante dell'impresa capogruppo del R.T.I. Eurovega Costruzioni S.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. (mandante) - Cedit S.r.l. (mandante), ha comunicato la costituzione della società "Consortile FLUENS S.r.l." – P.IVA n°02756120818 – pec: consortilefluens@pec.it, per l'esecuzione unitaria dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 93, comma 2 del DPR n.207/2010;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato dalla Corte dei Conti n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato

sulla G.U. n.146 del 10.06.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.139 del 14.12.2020 il Commissario Straordinario Unico ha proceduto all'approvazione del Quadro economico, rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori, ed effettuato l'assestamento di alcune voci ricomprese tra le somme a disposizione dell'amministrazione per l'importo complessivo del quadro economico di € 19.135.365,11;
- con Provvedimento n.15 del 12.01.2021 il Commissario Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento l'Ing. Gaspare Antonio Di Salvo in sostituzione dell'Ing. Giovanni Pizzo;
- con Provvedimento n.98 del 26/07/2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art.106 del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, per eseguire lavorazioni aggiuntive e variate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo originario, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, o da specifiche richieste pervenute dall'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo, per un importo complessivo dell'intervento di € 20.214.210,57, di cui € 14.031.596,93 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 25,801890%, inclusi oneri della sicurezza, e € 6.182.613,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione; e in data 01.09.2022 è stato sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 07.08.2023 l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
- con Provvedimento n.54 del 13.02.2024 il Commissario Straordinario Unico ha approvato in

linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di che trattasi per un importo di € 23.000.000,00, di cui € 15.125.264,41 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 25,801890%, inclusi oneri della sicurezza, e € 7.874.735,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con il Provvedimento n.68 del 22.02.2024 l'Ing. Mirella Di Giovanni è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, in sostituzione dell'Ing. Gaspare Antonio Di Salvo;
- con il Provvedimento n.139-F del 12.07.2024 (pubblicato in data 16.07.2024) l'Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in sostituzione temporanea dell'Ing. Mirella Di Giovanni;
- con il con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, il Commissario Straordinario Unico ha conferito al sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle province siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma, tra cui quello in oggetto;
- con il Provvedimento n.39 del 06/03/2025 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il Quadro Economico dell'intervento, nell'ambito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva n°1 ai Servizi integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di € 23.000.000,00 di cui € 15.125.264,40 per lavori e € 7.874.735,60 per somme a disposizione, come da seguente prospetto:

A – LAVORI					
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 14.475.681,97		
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.369.318,03		
		IMPORTO APPALTO (A)	€ 16.845.000,00		
R.1	Ribasso d'asta offerto 25,8019% su A.1		€ 3.735.000,01		
A.N.1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)		€ 13.109.999,99		
A.N.2	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°1		€ 921.596,94		
A.N.3	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°2		€ 1.093.667,47		
A.N.4	**IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2**	**(A.N.1+A.N.2+A.N.3)**	**€ 15.125.264,40**	**€**	**15.125.264,40**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€	60.506,37
	b.1.1 Indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea		€ 36.362,87		
	b.1.2 Oneri connessi alla procedura espropriativa		€ 17.637,13		
	b.1.3 Integrazione esproprio 2022 - P.V.S. n°1		€ 6.506,37		
b.2	(ST) - Spese tecniche relative relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri previdenziali)			€	1.610.231,68
	b.2.1 Progettazione definitiva		€ 197.228,61		
	b.2.2 Progettazione esecutiva		€ 169.093,41		
	b.2.3 Direzione dei lavori, misura e contabilità		€ 506.920,03		
	b.2.4 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione		€ 107.309,70		
	b.2.5 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		€ 207.994,55		
	b.2.6 Prestazioni geologiche in fase di progettazione		€ 56.689,03		
	b.2.7 Prestazioni geologiche in fase di esecuzione		€ 72.431,95		
	b.2.8 Collaudo amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici		€ 54.240,46		
	b.2.9 Attività di verifica della progettazione ex art .26 del D.Lgs. 50/2016		€ 30.739,74		
	b.2.10 Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.1		€ 66.839,70		
	b.2.11 Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.2		€ 77.703,68		
	b.2.12 Rimborso incentivi Comune di Mazara del Vallo per svolgimento funzioni di Direttore Operativo		€ 40.000,00		
	b.12.13 Corrispettivo Direttore Lavori per contabilità integrativa compensazioni primo e secondo semetre 2021, ed ex art.26 D.L. 50/2022		€ 23.040,82		
b.3	(ST) - Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4,00%)		€ 673.800,00	€	673.800,00
b.4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo			€	23.722,95
	b.4.1 Pubblicità di gara servizi ingegneria e gara lavori (IVA compresa)		€ 9.132,44		
	b.4.2 Spese per commissione di gara		€ 14.590,51		
b.5	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio, verifiche da CSA e assistenza archeologica		€ 5.000,00	€	5.000,00
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze			€	25.000,00
	b.6.1 Allacciamento ai pubblici servizi		€ 25.000,00		
	b.6.2 Interferenze con sottoservizi		€ -		
b.7	(DISC) - Oneri conferimento discarica		€ 318.000,00	€	318.000,00
b.8	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre		€ 29.279,21	€	29.279,21
b.9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti (quota residua)		€ 9.431,23	€	9.431,23
b.10	(COMP) - Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta nel 2021, ai sensi dall'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato con la L. n. 234 del 31.12.2021 (IVA compresa)			€	218.338,67
	b.10.1 Compensazioni primo semestre 2021		€ 147.181,89		
	b.10.2 Compensazioni secondo semestre 2021		€ 71.156,78		
b.11	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative agli anni 2022 e 2023 (IVA compresa)			€	2.831.347,44
	b.11.1 Compensazioni relative ai SAL 8, 9, 10, 11, 12		€ 2.469.661,20		
	b.11.2 Accontamento per compensazioni SAL successivi (ulteriori economie dell'intervento)		€ 361.686,24		
b.12	(ECO) - Lavori in economia		€ 120.000,00	€	120.000,00
b.13	(IVA) - IVA nelle misure di legge:			€	1.950.078,05
	b.12.1 al 10% su (A.N.4)		€ 1.512.526,44		
	b.12.2 al 22% su b.1.2, b.2, b.4, b.5, b.6, b,7, b.8		€ 437.551,61		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€**	**7.874.735,60**
		TOTALE INTERVENTO (A.N.4+B)		**€**	**23.000.000,00**

- con Provvedimento n.158/2025 del 17.10.2025 il Commissario Straordinario Unico ha determinato il rientro dell'Ing. Mirella Di Giovanni nelle funzioni di R.U.P., con ciò concludendosi l'incarico di sostituzione temporanea conferito all'Ing. Giuseppe Iannazzo;
- con Delibera CIPESS n. 51/2025, pubblicata nella G.U. n. 89 del 17/04/2026, sono state assegnate al MASE le risorse FSC 2021-2027 ed è stato approvato l'Accordo per la Coesione MASE FSC 2021-2027, nel cui Allegato B1 l'intervento ID33505 "*Collettamento delle frazioni*

di Trasmazzaro e Tonnarella al depuratore di Bocca Arena" – CUP C93J13000030001 risulta destinatario di una quota di finanziamento FSC pari ad € 1.000.000,00;

- con Provvedimento n.98 del 21/05/2026 il Commissario Straordinario Unico ha preso atto del D.D.G. n. 253 del 12/02/2026 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, recante imputazione finale dell'intervento al PO FESR Sicilia 2014/2020 per l'importo certificato di € 10.449.964,93, nonché delle conseguenti economie generate sulla fonte originaria di finanziamento, nell'ambito del finanziamento complessivamente assentito pari ad € 23.000.000,00;
- con il D.P.C.M. 14.09.2026, registrato alla Corte dei Conti al n.2646 del 24.09.2026, è stato prorogato, per un ulteriore triennio, l'incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141 quale Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;
- con il medesimo D.P.C.M. 14.09.2026, è stato prorogato, per un ulteriore triennio, l'incarico di sub-commissario conferito all'Avv. Salvatore Cordaro, con D.P.C.M. 07.08.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- con Provvedimento n.202 del 29.10.2026 prot. U-CU11710 del 30.10.2026 il Commissario Straordinario Unico ha prorogato le deleghe conferite al sub Commissario Avv. Salvatore Cordaro con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, e inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle province siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma, tra cui quello in oggetto.

CONSIDERATO CHE

- ad esito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori, si sono concretizzate economie per l'importo di € 12.379,39, risultanti dall'importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti pari a € 15.112.892,01 (quadro A, voce A.N.5) e, pertanto, inferiore a quello autorizzato con la perizia di variante e suppletiva n. 2 approvata dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.54 del 13.02.2024;
- con nota prot.N.0012341 del 13/11/2026 il R.U.P., in relazione all'intervenuta ultimazione dei lavori, alle spese effettivamente sostenute e al finanziamento disponibile ha formulato la "*Proposta di approvazione del Quadro Economico aggiornato al finanziamento complessivamente assentito*", per un importo complessivo di € 24.000.000,00;
- difatti, in relazione all'iter di attuazione dell'intervento, come documentato dal R.U.P. con la citata nota prot.N.0012341 del 13/11/2026, si è reso necessario effettuare un assestamento di alcune voci riportate tra le somme a disposizione per le quali viene rimodulato l'importo in aumento o in diminuzione e, se del caso, la denominazione, anche in relazione alle spese concretamente sostenute;
- contestualmente, si è reso necessario procedere all'inserimento di nuove voci tra le somme a disposizione, per tenere conto dell'iter di attuazione dell'intervento e delle spese effettivamente sostenute o da sostenere;
- le predette rimodulazioni conducono ad un importo delle somme a disposizione (quadro B) pari a

€ 7.753.054,14, con ciò concretizzandosi economie derivanti dall'assestamento delle somme a disposizione (IVA compresa) per **€ 121.681,46**;

- si evidenzia il quadro C - ULTERIORI FONDI DISPONIBILI PER L'INTERVENTO, per l'importo di **€ 1.134.053,85**, nel quale vengono riportate le seguenti voci:
  - c.1: l'ulteriore fondo reso disponibile a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, a seguito di assegnazione da parte del CIPESS, per l'importo di € 1.000.000,00;
  - c.2: le economie derivanti dallo Stato finale dei lavori, ammontanti a € 12.372,39;
  - c.3: le ulteriori economie derivanti dall'assestamento delle somme a disposizione (IVA compresa), per l'importo di € 121.681,46;
- si evidenzia il quadro D - UTILIZZO ULTERIORI FONDI, nel quale vengono riportate le seguenti voci in relazione alla compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art. 26 D.L. 17.05.2022, n. 50, IVA compresa, a valere su FSC 2021-2027:
  - d.1.1 SAL 9 bis integrativo, a copertura dell'importo di € 487.688,92;
  - d.1.2 SAL 10 bis integrativo, a copertura dell'importo di € 510.701,04;
- in relazione a quanto rappresentato, si sostanziano economie residue (quadro E - RESTANO LE ECONOMIE) pari a **€ 135.663.89**;
- per tutto quanto sopra, l'importo totale dell'intervento risulta pari a **€ 24.000.000,00**, in relazione all'importo totale netto allo stato finale dei lavori (quadro A.N.5) pari a **€ 15.112.892,01**, alle somme a disposizione (quadro B) pari a **€ 7.753.054,14,** e agli ulteriori fondi disponibili per l'intervento (quadro C) pari a **€ 1.134.053,85**, come da seguente prospetto:

A – LAVORI						
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€	14.475.681,97		
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.369.318,03		
		IMPORTO APPALTO (A)	€	16.845.000,00		
R.1	Ribasso d'asta offerto 25,8019% su A.1		€	3.735.000,01		
A.N.1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	(A.1 - R.1 + A.2)	€	13.109.999,99		
A.N.2	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°1		€	921.596,94		
A.N.3	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°2		€	1.093.667,47		
A.N.4	**IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2**	**(A.N.1+A.N.2+A.N.3)**	**€**	**15.125.264,40**	**€**	**15.125.264,40**
A.N.5	**IMPORTO TOTALE NETTO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI**		**€**	**15.112.892,01**	**€**	**15.112.892,01**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€	60.506,37
b.1.1	Indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea		€	36.362,87		
b.1.2	Oneri connessi alla procedura espropriativa		€	17.637,13		
b.1.3	Integrazione esproprio 2022 - P.V.S. n°1		€	6.506,37		
b.2	(ST) - Spese tecniche relative relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri previdenziali)				€	1.610.135,83
b.2.1	Progettazione definitiva					
b.2.2	Progettazione esecutiva					
b.2.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione		€	530.320,75		
b.2.6	Prestazioni geologiche in fase di progettazione					
b.2.3	Direzione dei lavori, misura e contabilità					
b.2.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		€	787.346,53		
b.2.7	Prestazioni geologiche in fase di esecuzione					
b.2.8	Collaudo amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici		€	57.566,10		
b.2.9	Attività di verifica della progettazione ex art .26 del D.Lgs. 50/2016		€	30.739,74		
b.2.10	Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.1		€	66.839,70		
b.2.11	Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.2		€	77.703,68		
b.2.12	Rimborso incentivi Comune di Mazara del Vallo per svolgimento funzioni di Direttore Operativo (IVA compresa)		€	36.578,51		
b.12.13	Corrispettivo Direttore Lavori per contabilità integrativa compensazioni primo e secondo semestre 2021, ed ex art.26 D.L. 50/2022		€	23.040,82		
b.3	(ST) - Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4,00%)		€	673.800,00	€	673.800,00
b.4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo				€	14.590,51
b.4.1	Pubblicità di gara servizi ingegneria e gara lavori (IVA compresa)		€	12.579,27		
b.4.2	Spese per commissione di gara (IVA compresa)		€	14.590,51		
b.4.3	Rimborso spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara e dell'avviso pubblico di variante in corso d'opera da parte dell'Appaltatore		-€	12.579,27		
b.5	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio, verifiche da CSA e assistenza archeologica		€	-	€	-
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze				€	12.993,96
b.6.1	Allacciamento ai pubblici servizi		€	12.993,96		
b.6.2	Interferenze con sottoservizi		€	-		
b.7	(DISC) - Oneri conferimento discarica		€	317.303,18	€	317.303,18
b.8	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre		€	29.279,21	€	29.279,21
b.9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti (quota residua)		€	9.431,23	€	9.431,23
b.10	(COMP) - Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta nel 2021, ai sensi dall'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato con la L. n. 234 del 31.12.2021 (IVA compresa)				€	218.338,67
b.10.1	Compensazioni primo semestre 2021		€	147.181,89		
b.10.2	Compensazioni secondo semestre 2021		€	71.156,78		
b.11	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative agli anni 2022 e 2023 (IVA compresa)				€	2.824.416,59
b.11.1	Compensazioni relative ai SAL 8, 9, 10, 11, 12 acconto		€	2.469.661,20		
b.11.2	Compensazioni relative al SAL 8 BIS INTEGRATIVO		€	354.755,39		
b.12	(ECO) - Lavori in economia				€	-
b.12.1	Somme anticipate in sostituzione del Comune di Mazara del Vallo per l'intervento di "Riparazione condotta fognaria esistente incrocio via Birtol – via L. Vaccara" (IVA compresa)		€	77.425,59		
b.12.2	Somme anticipate in sostituzione del Comune di Mazara del Vallo per l'intervento di "By-pass condotta fognaria esistente via G. Bessarione incrocio via M. Fani" (IVA compresa)		€	32.354,70		
b.12.3	Rimborso somme anticipate da parte del Comune di Mazara del Vallo - primo acconto (30%) settembre 2026		-€	32.934,09		
b.12.4	Rimborso somme anticipate da parte del Comune di Mazara del Vallo - saldo (70%) dicembre 2026		-€	76.846,20		
b.13	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				€	41.799,82
b.13.1	Collegio Consultivo Tecnico - oneri a carico della Stazione Appaltante (IVA e oneri previdenziali compresi)		€	41.799,82		
b.14	(IVA) - IVA nelle misure di legge:				€	1.940.458,78
b.14.1	al 10% su (A.N.5) - Stato finale dei lavori		€	1.511.289,20		
b.14.2	al 22% su b.1.2, b.2, b.4, b.5, b.6, b,7, b.8		€	429.169,58		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			**€**	**7.753.054,14**
C - ULTERIORI FONDI DISPONIBILI PER L'INTERVENTO					€	1.134.053,85
c.1	Ulteriori fondi disponibili		€	1.000.000,00		
c.2	Economie da Stato finale dei lavori		€	12.372,39		
c.3	Assestamento delle somme a disposizione (IVA compresa)		€	121.681,46		
				TOTALE (C)	**€**	**1.134.053,85**
		TOTALE INTERVENTO (A.N.5+B+C)			**€**	**24.000.000,00**
D - UTILIZZO ULTERIORI FONDI						
d.1	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art. 26 D.L. 17.05.2022, n. 50, IVA compresa - a valere su FSC 2021-2027				€	998.389,96
d.1.1	SAL9 bis integrativo		€	487.688,92		
d.1.2	SAL10 bis integrativo		€	510.701,04		
				TOTALE (D)	**€**	**998.389,96**
E - RESTANO LE ECONOMIE		**(D-C)**			**€**	**135.663,89**

- le risorse attualmente disponibili per l'intervento, pari a complessivi **€ 23.000.000,00** sono così distribuite: *(i)* € 12.550.035,07 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dalla Delibera CIPE n. 94/2015 e *(ii)* € 10.449.964,93 quale assegnazione retrospettiva fondi PO FESR 2014/2020 - Azione 6.3.1, giusta presa d'atto effettuata con Provvedimento n. 98 del 21/05/2026;

- per il maggiore fabbisogno finanziario necessario alla completa attuazione dell'intervento il Commissario Straordinario Unico ha richiesto un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,000 nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027 – Accordo per la Coesione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- nell'ambito dell'Accordo per la Coesione MASE FSC 2021-2027, approvato con Delibera CIPESS n. 51/2025 del 10/12/2025, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 89 del 17/04/2026, l'intervento "*Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e Tonnarella al depuratore di Bocca Arena*" – Cod. ID33505 – CUP C93J13000030001 risulta destinatario di un'ulteriore quota di finanziamento FSC pari ad € 1.000.000,00;
- l'evoluzione del quadro finanziario dell'intervento e l'assestamento delle spese maturate nel corso dell'attuazione dell'opera rendono necessario procedere all'aggiornamento del Quadro Economico, al fine di recepire il complessivo assetto delle fonti di finanziamento e la conseguente rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come da proposta formulata dal R.U.P. con prot.N.0012341 del 13/11/2026.

PER TUTTO QUANTO SOPRA

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

PRESO ATTO

- della proposta di approvazione del Quadro Economico aggiornato al finanziamento complessivamente assentito formulata dal R.U.P. Ing. Mirella Di Giovanni con nota prot. N.0012341 del 13/11/2026, nell'ambito della quale sono dettagliatamente descritte le rimodulazioni del quadro economico anche in relazione alle somme a disposizione, in virtù dell'iter di attuazione dell'intervento, per un importo complessivo dell'intervento pari a **€ 24.000.000,00**;

DETERMINA

di approvare il Quadro Economico dell'intervento "*Collettamento delle frazioni di Trasmazzaro e Tonnarella al depuratore di Bocca Arena*" nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – Cod. ID33505 Delibera CIPE n. 60/2012 – CUP C93J13000030001, aggiornato in relazione all'assestamento delle spese maturate nel corso dell'attuazione dell'intervento, al recepimento dell'ulteriore quota di finanziamento prevista nell'ambito dell'Accordo per la Coesione MASE FSC 2021-2027 e alla conseguente rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'importo complessivo di **€ 24.000.000,00**, secondo l'articolazione riportata nel seguente prospetto:

A – LAVORI						
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€	14.475.681,97		
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.369.318,03		
		IMPORTO APPALTO (A)	€	16.845.000,00		
R.1	Ribasso d'asta offerto 25,8019% su A.1		€	3.735.000,01		
A.N.1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2)		€	13.109.999,99		
A.N.2	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°1		€	921.596,94		
A.N.3	Maggiore importo netto contrattuale di Perizia di Variante e Suppletiva n°2		€	1.093.667,47		
A.N.4	**IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2**	**(A.N.1+A.N.2+A.N.3)**	**€**	**15.125.264,40**	**€**	**15.125.264,40**
A.N.5	**IMPORTO TOTALE NETTO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI**		**€**	**15.112.892,01**	**€**	**15.112.892,01**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1	(ESP) - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€	60.506,37
	b.1.1 Indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea		€	36.362,87		
	b.1.2 Oneri connessi alla procedura espropriativa		€	17.637,13		
	b.1.3 Integrazione esproprio 2022 - P.V.S. n°1		€	6.506,37		
b.2	(ST) - Spese tecniche relative relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri previdenziali)				€	1.610.135,83
	b.2.1 Progettazione definitiva b.2.2 Progettazione esecutiva b.2.4 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione b.2.6 Prestazioni geologiche in fase di progettazione		€	530.320,75		
	b.2.3 Direzione dei lavori, misura e contabilità b.2.5 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione b.2.7 Prestazioni geologiche in fase di esecuzione		€	787.346,53		
	b.2.8 Collaudo amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici		€	57.566,10		
	b.2.9 Attività di verifica della progettazione ex art .26 del D.Lgs. 50/2016		€	30.739,74		
	b.2.10 Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.1		€	66.839,70		
	b.2.11 Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Perizia di variante e suppletiva n.2		€	77.703,68		
	b.2.12 Rimborso incentivi Comune di Mazara del Vallo per svolgimento funzioni di Direttore Operativo (IVA compresa)		€	36.578,51		
	b.12.13 Corrispettivo Direttore Lavori per contabilità integrativa compensazioni primo e secondo semestre 2021, ed ex art.26 D.L. 50/2022		€	23.040,82		
b.3	(ST) - Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4,00%)		€	673.800,00	€	673.800,00
b.4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo				€	14.590,51
	b.4.1 Pubblicità di gara servizi ingegneria e gara lavori (IVA compresa)		€	12.579,27		
	b.4.2 Spese per commissione di gara (IVA compresa)		€	14.590,51		
	b.4.3 Rimborso spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara e dell'avviso pubblico di variante in corso d'opera da parte dell'Appaltatore		-€	12.579,27		
b.5	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio, verifiche da CSA e assistenza archeologica		€	-	€	-
b.6	(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze				€	12.993,96
	b.6.1 Allacciamento ai pubblici servizi		€	12.993,96		
	b.6.2 Interferenze con sottoservizi		€	-		
b.7	(DISC) - Oneri conferimento discarica		€	317.303,18	€	317.303,18
b.8	(BST) - Bonifica Sistematica Terrestre		€	29.279,21	€	29.279,21
b.9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti (quota residua)		€	9.431,23	€	9.431,23
b.10	(COMP) - Compensazione relativa alla variazione dei prezzi dei materiali intervenuta nel 2021, ai sensi dall'art. 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e modificato con la L. n. 234 del 31.12.2021 (IVA compresa)				€	218.338,67
	b.10.1 Compensazioni primo semestre 2021		€	147.181,89		
	b.10.2 Compensazioni secondo semestre 2021		€	71.156,78		
b.11	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n. 50 riferite alle lavorazioni relative agli anni 2022 e 2023 (IVA compresa)				€	2.824.416,59
	b.11.1 Compensazioni relative ai SAL 8, 9, 10, 11, 12 acconto		€	2.469.661,20		
	b.11.2 Compensazioni relative al SAL 8 BIS INTEGRATIVO		€	354.755,39		
b.12	(ECO) - Lavori in economia				€	-
	b.12.1 Somme anticipate in sostituzione del Comune di Mazara del Vallo per l'intervento di "Riparazione condotta fognaria esistente incrocio via Birtol – via L. Vaccara" (IVA compresa)		€	77.425,59		
	b.12.2 Somme anticipate in sostituzione del Comune di Mazara del Vallo per l'intervento di "By-pass condotta fognaria esistente via G. Bessarione incrocio via M. Fani" (IVA compresa)		€	32.354,70		
	b.12.3 Rimborso somme anticipate da parte del Comune di Mazara del Vallo - primo acconto (30%) settembre 2026		-€	32.934,09		
	b.12.4 Rimborso somme anticipate da parte del Comune di Mazara del Vallo - saldo (70%) dicembre 2026		-€	76.846,20		
b.13	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				€	41.799,82
	b.13.1 Collegio Consultivo Tecnico - oneri a carico della Stazione Appaltante (IVA e oneri previdenziali compresi)		€	41.799,82		
b.14	(IVA) - IVA nelle misure di legge:				€	1.940.458,78
	b.14.1 al 10% su (A.N.5) - Stato finale dei lavori		€	1.511.289,20		
	b.14.2 al 22% su b.1.2, b.2, b.4, b.5, b.6, b,7, b.8		€	429.169,58		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			**€**	**7.753.054,14**
C - ULTERIORI FONDI DISPONIBILI PER L'INTERVENTO					€	1.134.053,85
c.1	Ulteriori fondi disponibili		€	1.000.000,00		
c.2	Economie da Stato finale dei lavori		€	12.372,39		
c.3	Assestamento delle somme a disposizione (IVA compresa)		€	121.681,46		
				TOTALE (C)	**€**	**1.134.053,85**
				TOTALE INTERVENTO (A.N.5+B+C)	**€**	**24.000.000,00**
D - UTILIZZO ULTERIORI FONDI						
d.1	(COMP) - Compensazione prezzi delle lavorazioni ai sensi dell'art. 26 D.L. 17.05.2022, n. 50, IVA compresa - a valere su FSC 2021-2027				€	998.389,96
	d.1.1 SAL9 bis integrativo		€	487.688,92		
	d.1.2 SAL10 bis integrativo		€	510.701,04		
				TOTALE (D)	**€**	**998.389,96**
E - RESTANO LE ECONOMIE		**(D-C)**			**€**	**135.663,89**

La copertura finanziaria dell'intervento, il cui costo complessivo è pari a **€ 24.000.000,00**, è garantita *(i)* per **€ 12.550.035,07** dalle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dalla Delibera CIPE n. 94/2015, *(ii)* per **€ 10.449.964,93** dall'assegnazione retrospettiva fondi PO FESR 2014/2020 - Azione 6.3.1, giusta presa d'atto effettuata con Provvedimento n. 98 del 21/05/2026 e *(iii)* per **€ 1.000.000,00** dalla Delibera CIPESS n. 51/2025 adottata nella seduta del 10/12/2025 e pubblicata nella G.U.R.I., n.89 del 17 Aprile 2026, avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-

2027 in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto per il seguito di competenza;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Mirella Di Giovanni

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente