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Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181)
D.P.C.M. del 07/08/2023

Completamento della rete fognaria e collettamento del
comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma di

Piscopio - CUP H45E16000020006
Luglio 2024

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)
ing. Fabio Scionti

Il Subcommissario
dott. Antonino Daffinà

N.

Titolo elaborato: Scala:
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CRONOPROGRAMMA
R 03



N. Attività (giorni) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 Redazione DIP (10 giorni)

2 Affidamento servizi tecnici (45 giorni)

3 Redazione P.F.T.E. e acquisizione pareri (45 giorni)

4 Approvazione P.F.T.E. e determina a contrarre (15 giorni)

5 Redazione progetto esecutivo (30 giorni)

6 Verifica e Validazione del progetto esecutivo (20 giorni)

7 Approvazione progetto esecutivo (15 giorni)

8 Acquisizione offerte (Appalto) (60 giorni)

9 Aggiudicazione definitiva (Appalto) (30 giorni)

N. Attività (giorni) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

10 Verifica documentazione contraente (45 giorni)

11 Stipula contratto contraente (10 giorni)

12 Consegna lavori (20 giorni) 

13 Esecuzione lavori (180 giorni)

14 Collaudo e messa in esercizio (30 giorni)

CRONOPROGRAMMA SETTIMANALE

(Ogni casella rappresenta una settimana lavorativa di 5 giorni)


