



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

Roma

Prot. U-CU0607-22/06/2018

**Provvedimento n. 69 del 22 giugno 2018 (pubblicato il 22 giugno 2018)**

**Oggetto:** *Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri*” Cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012 – Comune di Misilmeri

CUP: D22I08000290004

**Approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori**

### ***Il Commissario Straordinario Unico***

#### **VISTI**

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- il D.P.C.M. 01/04/2016 relativo, tra gli altri, all'intervento di che trattasi;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;



### Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

### PREMESSO

- che tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012 è ricompreso l'intervento in oggetto "Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri" – cod. ID 33530;
- che l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013 individuava il Comune di Misilmeri quale Soggetto Attuatore dell'intervento di che trattasi;
- che con Deliberazione Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri n. 50 del 7 ottobre 2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 271.236,55 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
<b>LAVORI</b>		
- Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 158.218,53	
- Costo personale lavoro a misura	€ 20.324,85	
- Oneri attuazione piano sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 6.669,82	
<b>Importo dei lavori</b>	<b>€ 185.213,20</b>	<b>€ 185.213,20</b>
<b>SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE</b>		
- Lavori in economia e forniture	€ 1.500,00	
- Progettazione	€ 11.120,00	
- D.L., misura e contabilità	€ 10.590,00	
- Coord. della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.200,00	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.790,00	
- Consulenza geotecnica	€ 1.595,00	
- Consulenza geologica	€ 3.470,00	
- Collaudo amministrativo	€ 2.390,00	
- Collaudo statico	€ 2.080,00	
- Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (0,65% di A)	€ 2.593,00	
- Compenso oneri conferimento in discarica	€ 4.000,00	
- Accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€ 500,00	
- Accantonamenti per autorizzazioni, conc. etc..	€ 1.000,00	
- IVA al 10%	€ 18.521,32	
- IVA al 22%	€ 8.631,70	
- Pubblicità	€ 1.000,00	
- Imprevisti	€ 7.322,52	
- Indagini geognostiche I.V.A. Esclusa	€ 1.719,81	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 86.023,36</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 271.236,55</b>



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

- 
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 83/A5 del 18/03/2016, il Responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri, all'esito delle operazioni di gara, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa Italiano Marco, con sede in Via Palermo n. 65 – 90048 San Giuseppe Iato (PA), per l'importo di € 139.568,68 al netto del ribasso offerto dell'11,7874%, oltre ad € 20.324,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di complessivi € 166.563,35, subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara in capo all'aggiudicataria.
  - che con D.P.C.M. 1 aprile 2016, a seguito della procedura prevista dall'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
  - che con provvedimento n. 71 del 23 dicembre 2016 dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 1 aprile 2016 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in questione, l'ing. Valentina Parco;
  - che con nota prot. CC-0015 del 13 febbraio 2017, il RUP comunica al Commissario Straordinario l'esito dell'istruttoria relativa alla procedura di affidamento dei lavori e la verifica della documentazione richiesta all'impresa aggiudicataria, ed acquisita dall'Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di affidamento, in base alla quale richiede di procedere alla stipula del contratto;
  - che con provvedimento n.112 del 4 maggio 2017, il Commissario Straordinario ha determinato di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), all'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed Ispettore di Cantiere, per un importo da porre a base di gara di € 14.561,17 oltre IVA ed oneri di legge.
  - che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in data 5 giugno 2017, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue;
  - che in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, già nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, sono cessati dal proprio incarico, ivi compreso il Commissario di cui al D.P.C.M. 1 aprile 2016;
  - che con provvedimento n.1 del 26 giugno 2017 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017, ha confermato l'ing. Valentina Parco nella funzione di RUP;
  - che con provvedimento n° 38 del 19 ottobre 2017, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di "Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri in favore del concorrente SPAI S.r.l. con sede in Palermo, via



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

Gioacchino di Marzo, n.51, per un importo complessivo di contratto pari a € 7063,62 oltre IVA ed oneri di legge, avendo offerto un ribasso economico del 51,490% sull'importo posto a base di gara;

- che con nota prot. C-CU0095 del 27 novembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l'avvenuta positiva conclusione del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario SPAI Srl;
- che in data 11/12/2017 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e la società SPAI Srl. è stato sottoscritto il contratto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di "Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri" per un importo contrattuale di € 7.063,62 al netto del ribasso offerto del 51,4900%;
- che in data 18/04/2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e l'impresa Italiano Marco è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di "Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri" per un importo contrattuale di € 166.563,35 al netto del ribasso offerto dell'11,7874%;
- che in data 01/06/2018 è stato integrato il contratto di appalto dei lavori suddetto.

### **CONSIDERATO**

- che in conseguenza della stipula del contratto di appalto dei lavori del 18/04/2018 si sono sostanziate le economie di gara dei lavori per un importo pari a € 20.514,84 IVA compresa;
- che in merito alle voci ricomprese tra le somme a disposizione dell'amministrazione, si è reso necessario effettuare un assestamento di alcune di queste, ed in particolare:

1. progettazione, DL coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenza geologica, consulenza geotecnica, collaudo amministrativo e collaudo statico (nuova denominazione: *(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione, al collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico*):

- ✓ rimodulazione delle somme complessive per *la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la consulenza geologica e geotecnica* da € 19.385,00 oltre IVA a € 24.908,40 incluso IVA a seguito di verifica di congruità dell'importo condotta dalla struttura commissariale;
- ✓ rimodulazione delle somme per le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, da € 17.770 oltre IVA ad € 14.561,17 oltre IVA a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 che ha imposto l'adozione del D.M. 17.06.2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

l'affidamento dei servizi di ingegneria, che al netto del ribasso offerto del 51,4900% dall'affidatario risulta essere pari ad € 7.063,62 oltre IVA;

- ✓ rimodulazione delle somme per le attività di collaudo statico da € 2.080,00 oltre IVA ad € 1.520,53 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 che ha imposto l'adozione del D.M. 17.06.2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria.
- che la copertura finanziaria dell'intervento, il cui costo complessivo è pari a euro 271.236,55, è garantita con i fondi della Delibera CIPE 60/2012 relativi all'intervento cod. ID33530 per l'importo di euro 147.121,55 e dalle risorse del Bilancio della Regione Sicilia – Rubrica 2 Dipartimento Acque e Rifiuti sul capitolo di spesa 642032 per la somma rimanente di euro 124.115,00;
- che il finanziamento di cui alla Delibera CIPE 60/2012 dell'intervento in oggetto non è ancora disponibile delle entrate della contabilità speciale del Commissario Unico n. 6056;
- che ai sensi dell'art.7-ter della Legge n.164 del 2014, “*le contabilità (...) sono alimentate direttamente per la quota delle risorse di cui alla predetta Delibera (60/2012) con un anticipo fino al 20% dl quadro economico di ciascun intervento, su richiesta dei medesimi Commissari (...)*”;

### **TUTTO QUANTO SOPRA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

#### **DETERMINA**

1. di approvare il quadro economico dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 250.721,71, a seguito delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori, secondo l'articolazione riportata nel seguente prospetto:



### Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

## **ID 33530 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA NORD-OVEST DEL CENTRO ABITATO, DALLA SCOZZARI AL DEPURATORE COMUNALE DI MISILMERI**

### A - LAVORI

A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€	158.218,53	
A.2	Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€	20.324,85	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.669,82	
A.4	Importo complessivo dei lavori a base di gara (A.1 + A.2+A.3)	€	185.213,20	
R.1	Ribasso d'asta offerto 11,7874% su A.1	€	18.649,85	
<b>A - IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALE (A.4 - R.1)</b>				<b>€ 166.563,35</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	(ST) -Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€	33.492,55	
b.1.1	Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Consulenza geologica, Consulenza geotecnica incluso IVA ed oneri previdenziali	€	24.908,40	
b.1.2	Direzione dei lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta (51,490%)	€	7.063,62	
b.1.3	Collaudo statico	€	1.520,53	
b.2	(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	7.871,56	
b.2.1	Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A.4)	€	7.408,53	
b.2.2	Rimborso per incentivi al precedente Soggetto Attuatore (0,25% di A.4)	€	463,03	
b.3	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	2.000,00	
b.3.1	Spese per autorizzazioni e acquisizione pareri	€	1.000,00	
b.3.2	Pubblicità di gara e commissione	€	1.000,00	
b.4	(IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	2.219,81	
b.4.1	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.719,81	
b.4.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	500,00	
b.5	(DISC) - Oneri di conferimento a discarica	€	4.000,00	
b.6	(ECO) - Lavori in economia e forniture IVA compresa	€	1.500,00	
b.7	(IMP) - Imprevisti pari a circa il 6,9% dell'importo dei lavori a base di gara (A.4)	€	12.721,23	
b.8	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	€	20.353,21	
b.10.1	al 10% su (A)	€	16.656,33	
b.10.2	al 22% su b.1.2, b.1.3, b.3, b.4, b.5	€	3.696,87	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>				<b>€ 84.158,36</b>

**COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A+B) € 250.721,71**



***Commissario Straordinario Unico***

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

2. di richiedere, ai sensi dell'art.7-ter della Legge n.164 del 2014, l'anticipo del 20% del suddetto quadro economico per l'intervento identificato in Delibera CIPE 60/2012 con il codice ID33530.

***DISPONE***

la trasmissione del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Responsabile Unico del Procedimento.

FIRMATO

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

*Prof. Enrico Rolle*