



**Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

Roma,

Prot. U-CU0022-09/01/2019

***Provvedimento n. 3 del 9 gennaio 2019 (pubblicato il 9 gennaio 2019)***

**Oggetto: Affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA QUARTIERE “MARINELLA”, COMUNE DI PALERMO” (cod. ID33416 – delibera CIPE n. 60/2012) RIF. CONVENZIONE DEL 12/10/2017 INVITALIA/COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO CUP: D73J08000370005; CIG: 7374188C6F Adempimenti propedeutici alla stipula del contratto. Presa d’atto della dichiarazione di coerenza delle risultanze di gara.**

***Il Commissario Straordinario Unico***

**VISTI**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 327/2001;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;

### **PREMESSO**

- che l'intervento *Realizzazione rete fognaria quartiere "Marinella"* (cod. ID 33416) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 1.528.054,00 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Depurazione delle acque reflue" del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore;
- che con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell'intervento *Realizzazione rete fognaria quartiere "Marinella"* – cod. ID 33416 è stato rideterminato in € 1.842.050,00;
- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 5/6/2017, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 07.12.2015, già nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico CU0020 del 26/06/2017, è stata confermata la nomina dell'Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento;



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

- che il progetto esecutivo “Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella” è stato approvato con provvedimento n. 42 prot. U-CU0536 del 20/11/2017 con determina a contrarre ex art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che a seguito delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, espletate da INVITALIA S.p.A. quale Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico in forza della convenzione del 12/10/2017, è risultata aggiudicataria l’Impresa I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. S.a.s.;

### **CONSIDERATO**

- che l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità indicate all’articolo 21 del Disciplinare di gara;
- che, come specificato all’articolo 7, comma 1, lett. m) del CSA posto a base di gara, trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno fare parte del contratto, “in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta”;
- che la documentazione tecnica presentata dall’Impresa I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. S.a.s. in sede di gara consiste nella “Relazione di offerta metodologica” di 15 pagine e n. 3 tavole grafiche formato A4, coerentemente con i vincoli di spazio fissati nel Disciplinare di gara;
- che la suddetta documentazione tecnica, contenente le migliori proposte e accettate in sede di gara, risulta carente sotto l’aspetto di dettaglio e degli affinamenti esecutivi;
- che con comunicazione prot. U-CU1054 del 25/9/2018, al fine di acquisire idonea documentazione da allegare al contratto di appalto, è stato disposto all’Impresa aggiudicataria di procedere, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto interessata alle proposte riportate in offerta;
- che con la nota prot. 10-DL 473/2018 del 14/12/2018, acquisita al prot. E-CU2989 del 17/12/2018, il Direttore dei Lavori ha trasmesso un CD contenente gli elaborati del progetto esecutivo integrati/modificati dall’aggiudicatario adeguati all’offerta tecnica presentata in fase di gara;



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

- che con la nota prot. 10-DL 472/2018 del 14/12/2018, acquisita al prot. E-CU2895 del 17/12/2018, il firmatario del progetto esecutivo posto a base di gara, Ing. Cesare Arici ha dichiarato la coerenza tra le migliorie offerte in sede di gara per tutte le lavorazioni e i manufatti discrezionali non vincolanti, mentre per i manufatti regolamentati dalle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di scavo per posa e manutenzione di reti di sottoservizi nelle sedi viarie urbane, dettate per la Città di Palermo dall'Ufficio del Piano Tecnico del traffico, non ha ritenuto di avere autonomi poteri di deroga tali da esprimere coerenza fra i manufatti previsti nel progetto esecutivo approvato e quelli derivanti dall'offerta migliorativa;
- che, rispetto alle valutazioni della Commissione di gara che ha ritenuto di accettare la miglioria, è preminente la necessità che la documentazione posta a base del contratto sia dichiarata coerente dal Progettista con il progetto da lui stesso firmato e posto a base di gara;
- che, per quanto sopra, con la comunicazione prot. U-CU1519 del 20/12/2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto al Progettista e Direttore dei Lavori di produrre "d'ufficio" una ulteriore versione degli elaborati adeguati alle migliorie ma compatibili con il rispetto delle condizioni poste dal Comune di Palermo per l'esecuzione di opere nelle sedi viarie urbane;
- che con la nota assunta al prot. E-CU3059 del 21/12/2018, il Progettista e Direttore dei Lavori ha trasmesso un CD contenente gli elaborati del progetto esecutivo integrati/modificati "d'ufficio" secondo la disposizione prot. U-CU1519 del 20/12/2018;
- che, con riferimento agli elaborati integrati/modificati "d'ufficio" secondo la disposizione prot. U-CU1519 del 20/12/2018, il Progettista, con nota acquisita al prot. E-CU3058 del 21/12/2018, ha dichiarato la coerenza tra le migliorie offerte in sede di gara per tutte le lavorazioni e i manufatti previsti e il Progetto esecutivo approvato";

### **VISTA**

- la dichiarazione del Progettista firmatario del progetto esecutivo posto a base di gara, con nota acquisita al prot. E-CU3058 del 21/12/2018;
- la "Relazione di coerenza delle risultanze di gara" prot. C-CU0003 del 08/01/2019, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e gli elaborati contenuti del CD ad essa allegato;

### **CONSIDERATO**



### **Commissario Straordinario Unico**

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

**D.P.C.M. del 26/04/2017**

---

- che le modifiche introdotte negli elaborati rispetto a quelli del progetto esecutivo approvato e posto a base di gara sono conformi al contenuto della “Relazione di offerta metodologica” presentata dall’aggiudicatario in sede di offerta, ad eccezione della tipologia dei pozzetti di ispezione;
- che per i pozzetti di ispezione si ritiene di non accettare la “miglioria” proposta in quanto incompatibile con il rispetto delle condizioni poste dal Comune di Palermo per l’esecuzione di opere nelle sedi viarie urbane, e di confermare la soluzione del progetto esecutivo approvato;

### **CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

#### **DETERMINA**

1. sono approvati gli elaborati consegnati dal Direttore dei Lavori e contenuti nel CD prot. E-CU3059 del 21/12/2018 allegato alla “Relazione di coerenza delle risultanze di gara” prot C-CU0003 del 08/01/2019, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. i suddetti elaborati, in uno con quelli del progetto esecutivo posto a base di gara e con l’offerta tecnica presentata in sede di gara, saranno allegati al contratto di appalto.

#### **DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale [www.commissariounicodepurazione.it](http://www.commissariounicodepurazione.it).

**FIRMATO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

*Prof. Enrico Rolle*