



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 27 del 26 gennaio 2021 (pubblicato il 26 gennaio 2021)

Oggetto: “Collettore di adduzione all’ID dell’ex ASI di Giammoro” - cod. ID 33406 (Delibera CIPE n. 60/2012).

Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento denominato “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro”.

CUP: F93J12000230001, CIG 7412421B4E

Approvazione modifica contrattuale n°1

Il Sub Commissario

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;
- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
 - il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020;
 - la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

PREMESSO CHE

- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, tra i quali l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- in forza dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico è titolare dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 17 del Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 26 febbraio 2010, n. 26;
- con determina a contrarre giusto Provvedimento n.1 del 04.01.2018 il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha determinato di procedere all'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento "Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 21.02.2019 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l'intervento "Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro" con l'RT aggiudicatario "HYDRO ENGINEERING S.S. DI MARIANO E DAMIANO GALBO (mandataria) - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante) – GEO.R.A.S. S.R.L. (mandante) - O.A.S.I. S.A.S. (mandante) e DOTT. PAOLO MESSINA (mandante)";



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

-
- in data 23.04.2019 è stata avviata la progettazione esecutiva dell'intervento di che trattasi (verbale prot. n. C-CU0250 del 23.04.2019);
 - il RT Affidatario, con pec del 01.08.2019, acquisita al protocollo al n. E-CU2434 del 02.08.2019, ha trasmesso il progetto esecutivo "Collettore di adduzione all'ID dell'ex ASI di Giammoro";
 - che con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
 - che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
 - che con medesimo D.P.C.M. 11/05/2020 l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico;
 - che con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08/07/2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
 - con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 96 del 13/07/2020 (prot. U-CU1106, pari data), l'ing. Giandomenico Lo Pizzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento;

CONSIDERATO CHE

- Con nota prot. C-CU0794 del 11.11.2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Commissario Unico l'autorizzazione a modificare il contratto in oggetto con l'esecuzione di indagini non previste nel progetto di servizi posto a base di gara ma intervenute successivamente al fine di caratterizzare i terreni dell'area SIN in parte attraversata dalla condotta fognaria, per un



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

importo aggiuntivo, al netto del ribasso contrattuale offerto del 41%, di € 7.475,64 (pari al 6,066 % dell'importo contrattuale);

- Con nota prot. C-CU0818 dell'13/11/2020, il Commissario Unico ha autorizzato il RUP a riconoscere al RT il maggior importo per l'esecuzione delle indagini non previste che ineriscono la caratterizzazione dell'area SIN presso Giammoro e a disporre un ordine di servizio per l'esecuzione dello stesso;

VISTE

- la modifica contrattuale n°1, datata gennaio 2021, redatta dal R.U.P., Ing. Giandomenico Lo Pizzo, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo netto di € 130.709,87, con un incremento contrattuale di € 7.475,64, pari al 6,066 % dell'importo contrattuale;
- la relazione descrittiva, parte integrante della modifica contrattuale, nella quale sono puntualmente descritte le attività oggetto di modifica e ne sono circostanziate le cause;
- la relazione del R.U.P., Ing. Giandomenico Lo Pizzo, (prot. C-CU0069 del 25.01.2021) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della modifica contrattuale, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

PRESO ATTO

- che le suddette relazioni del R.U.P. attestano che la modifica contrattuale proposta rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ATTESO CHE

- il maggiore importo netto discendente dalla modifica contrattuale n°1 pari a € 7.475,64 trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'intervento ID33406 dalla Delibera CIPE 60/2012.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per quanto di competenza, la modifica contrattuale n°1, datata gennaio 2021, ai "Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 11/05/2020

indagini a supporto della progettazione per l'intervento denominato "*Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro*", a firma del RUP, Ing. Giandomenico Lo Pizzo, per un importo complessivo netto di € 130.709,87, con un incremento contrattuale di € 7.475,64, pari al 6,066 % dell'importo contrattuale, nell'ambito della spesa complessiva prevista dalla Delibera CIPE 60/2012 per l'intervento cod. ID33406.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO
IL SUB COMMISSARIO

Ing. Riccardo Costanza