



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Provvedimento n. 58 del 1 luglio 2019 (pubblicato il 3 luglio 2019)

Oggetto: Interventi prioritari funzionali al superamento della procedura di infrazione 2004/2034 nel comune di Augusta – Cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 – Delibera CIPE n°60/2012.

Progetto di servizi di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi prioritari funzionali al superamento della procedura di infrazione 2004/2034 nel comune di Augusta – Cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 – Delibera CIPE n°60/2012.

CUP: 68680340F4 - CIG: G53H12000030002.

Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 l.e) D.Lgs. 50/16.

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

PREMESSO CHE

- con Provvedimento 63 del 11.11.2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7 del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014 n. 164 è stato approvato il Progetto di Servizi e la determina a contrarre per l'affidamento del “*servizio di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi prioritari funzionali al superamento della procedura di infrazione 2004/2034 nel comune di Augusta – Cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 – Delibera CIPE n°60/2012*” da realizzare nel comune di Augusta per un importo complessivo pari a € 131.784,80, di cui € 4.300,00 per Oneri per l'applicazione del D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “*Commissario Straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue*”, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, del D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- a seguito della procedura di gara aperta con Provvedimento n. 29 del 19/03/2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in favore del concorrente RT costituendo GIS DESIGN S.R.L., con sede legale in via Santissimo Crocifisso n.19, San Giovanni La Punta (Ct), codice fiscale – Partita IVA n.04008950877, (Capogruppo - mandataria) e la società LA.SP.E.DIL. S.R.L. (mandante), con sede legale in via Don Minzoni n.14, Belpasso, C.F.-P.I. 04240280877, la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 90,291 ed un ribasso percentuale offerto del 20,23% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo di contratto pari ad € 105.994,62 oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 101.694,62 per indagini e rilievi ed € 4.300,00 per oneri per la sicurezza);
- a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di verifica dei requisiti di legge, in data 16.07.2018 è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo di contratto pari ad € 105.994,62 oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 101.694,62 per indagini ed € 4.300,00 per oneri per la sicurezza);



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

CONSIDERATO CHE

- in data 24.07.2018 il DEC Ing. Gaspare Antonio Di Salvo ha proceduto alla consegna del servizio come da verbale di pari data (prot. C-CU0202 del 25.07.2018);
- durante l'esecuzione del servizio sono emersi aspetti sopravvenuti e non prevedibili al momento della redazione del progetto di servizi, così riassumibili:
 - o criticità riscontrate nello svolgimento delle attività videoispettive che hanno impedito di ispezionare l'intera condotta a causa della continua e rilevante presenza di acqua nei punti di scavo, appositamente realizzati per l'immissione del robot videoispettivo, e nei pozzetti di linea presenti lungo il tracciato della condotta, individuati come sezioni idonee nel programma di indagini per l'immissione dell'apparato videoispettivo;
 - o sepoltura dei chiusini di alcuni pozzetti, che ha richiesto la rimozione dell'asfalto per l'apertura della botola al fine di avere informazioni sulla rete fognaria e di rilevare geometricamente il pozzetto.

VISTE

- la nota del RUP, prot. C-CU0336 del 03/06/2019, di proposta di modifica al contratto, ai sensi del 1° comma, lettera e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comprensiva degli elaborati, redatti dal DEC Ing. Gaspare Di Salvo e di seguito elencati:
 - ED.0.1 – Relazione tecnica Illustrativa;
 - ED.0.2 – Analisi dei nuovi prezzi unitari;
 - ED.0.3 – Elenco dei nuovi prezzi;
 - ED.0.4 – Computo Metrico Estimativo;
 - ED.0.5 – Quadro comparativo e di confronto;
 - ED.0.6 – Schema dell'atto di sottomissione;
- la relazione descrittiva della suddetta proposta di modifica al contratto, nella quale sono puntualmente descritte le attività in variante e ne sono circostanziate le cause;
- la relazione del R.U.P., Ing. Riccardo Costanza, (prot. C-CU0436 del 28/06/2019) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti delle modifiche al contratto, istruttoria ed approvazione in linea tecnica;;

PRESO ATTO

- che la suddetta relazione del R.U.P. attesta che quanto proposto rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

ATTESO CHE

- la modifica al contratto non prevede variazione dell'importo contrattuale e, pertanto, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto all'importo previsto nel contratto stipulato in data 16/07/2018;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 la modifica al contratto, datata maggio 2019, ai "servizi di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi prioritari funzionali al superamento della procedura di infrazione 2004/2034 nel comune di Augusta – Cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 – Delibera CIPE n°60/2012 - CUP: 68680340F4 - CIG: G53H12000030002 da realizzare nel Comune di Augusta, , che non prevede variazione all'importo contrattuale, che consta dei seguenti elaborati, redatti dal DEC Ing. Gaspare Di Salvo:
 - ED.0.1 – Relazione tecnica Illustrativa;
 - ED.0.2 – Analisi dei nuovi prezzi unitari;
 - ED.0.3 – Elenco dei nuovi prezzi;
 - ED.0.4 – Computo Metrico Estimativo;
 - ED.0.5 – Quadro comparativo e di confronto;
 - ED.0.6 – Schema dell'atto di sottomissione;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Prof. Enrico Rolle