



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 2019 (pubblicato il 9 ottobre 2019)

Oggetto: *“Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria”* (Intervento cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012).

“Servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l'intervento di “Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e Collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco”.

Lotto 3 - Distretto 3: Nicolosi, Mascalucia e frazioni di Belpasso, Gravina di Catania e San Pietro di Clarenza.

CUP G18F12000750007 - CIG 6766510CAF

Approvazione modifica contrattuale n°1

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

-
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
 - l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
 - il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;

PREMESSO CHE

- con Provvedimento n. 57, del 04.08.2016, il Commissario Straordinario, ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, ha determinato di procedere, mediante procedura aperta, all'espletamento della gara, per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizio di rilievo ed indagini a supporto della progettazione, per l'intervento denominato "*Estensione della rete fognaria nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascali, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco*", suddiviso in n. 5 lotti, per un importo complessivo stimato per l'affidamento dei servizi oggetto della procedura, pari a complessivi € 4.953.748,15 oltre oneri fiscali, secondo gli importi posti a base di gara così determinati e suddivisi per ciascun lotto: Lotto 1 € 1.055.309,51; Lotto 2 € 541.161,90; Lotto 3 € 1.622.064,57; Lotto 4 € 891.048,50; Lotto 5 € 844.163,67 e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico *per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue*, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 26/04/2017, è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario nominato ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 39 del 18.04.2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l'aggiudicazione definitiva, ai



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara in favore dei soggetti individuati primi in graduatoria dei 5 lotti. In particolare, ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi, con riferimento al **LOTTO 3 - DISTRETTO 3 – Nicolosi, Mascalucia e frazioni di Belpasso, Gravina di Catania e San Pietro di Clarenza**, al concorrente *R.T. costituendo tra Technital S.p.A. (Capogruppo - Mandataria) - AI Engineering S.r.l. (Mandante) - Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Mandante) - Hydro Engineering s.s. (Mandante) - Geo. R.A.S. S.r.l. (Mandante) - O.A.S.I. s.a.s. (Mandante) - Gigateck Associati (Mandante) - Igeam S.r.l. (Mandante)*, con sede in via Carlo Cattaneo n. 20, 37121 Verona (VR), la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa;

- in data 31.01.2019 tra il Commissario Straordinario Unico e il R.T. costituito tra Technital S.p.A. (Capogruppo – Mandataria) - AI Engineering S.r.l. (Mandante) - Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Mandante) - Gigateck Associati (Mandante) - Hydro Engineering S.S. di Mariano e Damiano Galbo (Mandante) - Geo R.A.S. S.r.l. (Mandante) - O.A.S.I. Organizzazione Appalti e Servizi Igienici di Zinna Massimo & C. S.a.s. (Mandante) - Igeam S.r.l. (Mandante) è stato stipulato il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo complessivo di **€ 1.218.573,16 (Euro unmilione duecentodiciottomilacinquecentosettantatre/16)** di cui € 8.098,94 (**Euro ottomilanovantotto/94**) per oneri della sicurezza (DUVRI), oltre IVA ed oneri di legge, al netto del ribasso del 25,00 % offerto.

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. C-CU0162 del 20.03.2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Commissario Unico l'autorizzazione ad integrare il contratto in oggetto con l'esecuzione di indagini non previste nel progetto di servizi posto a base di gara ma disposte dal regolamento per la caratterizzazione e gestione delle terre e rocce da scavo (D.P.R. 13 giugno 2017 n.120) quantificate in un minimo di sondaggi da effettuare per il Lotto di che trattasi pari a 60, per un importo aggiuntivo, valutato a corpo, al netto del ribasso contrattuale offerto del 25%, di € 56.992,75 (pari al 4,677 % dell'importo contrattuale);
- con nota prot. C-CU0187 dell'1/04/2019, il Commissario Straordinario Unico ha autorizzato il RUP a riconoscere al RT il maggior importo per l'esecuzione delle indagini non previste che ineriscono la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e a disporre, contestualmente all'avvio dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste all'art. 3 del contratto di affidamento, l'esecuzione delle ulteriori attività resesi necessarie;
- in data 12.04.2019 (prot. C-CU0228 del 15.04.2019) il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, Ing. Giuseppe Iannazzo, ha avviato l'esecuzione delle attività;



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

VISTE

- la modifica contrattuale n°1, datata luglio 2019, redatta dal D.E.C., Ing. Giuseppe Iannazzo, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa al R.U.P. con nota prot. C-CU0634 del 03.10.2019, per un importo complessivo netto di € 1.275.565,19, con un incremento contrattuale di € 56.992,75, pari al 4,667 % dell'importo contrattuale.
- la relazione descrittiva, parte integrante della modifica contrattuale, nella quale sono puntualmente descritte le attività oggetto di modifica e ne sono circostanziate le cause;
- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0650 del 08.10.2019) di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della modifica contrattuale, istruttoria ed approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

- che le suddette relazioni del D.E.C. e del R.U.P. attestano che la modifica contrattuale proposta rientra nella fattispecie di cui all'art.106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO CHE

- il maggiore importo netto discendente dalla modifica contrattuale n°1 pari a € 56.992,75 trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'intervento ID33395 dalla Delibera CIPE 60/2012.

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per quanto di competenza, la modifica contrattuale n°1, datata luglio 2019, ai *“Servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l'intervento di “Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e Collettori di adduzione all'impianto di trattamento consortile di Misterbianco” - Lotto 3 - Distretto 3: Nicolosi, Mascalucia e frazioni di Belpasso, Gravina di Catania e San Pietro di Clarenza, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Giuseppe Iannazzo, per un importo complessivo netto di € 1.275.565,19, con un incremento contrattuale di € 56.992,75, pari al 4,667 % dell'importo contrattuale, nell'ambito della spesa complessiva prevista dalla Delibera CIPE 60/2012 per l'intervento cod. ID33395.*



Commissario Straordinario Unico

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Prof. Enrico Rolle