

E-CU2579-08/11/2018

PROROGA ATTO ESECUTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA
DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, FINALIZZATO ALLA: ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLE DIVERSE
OPZIONI DI RECAPITO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO
DELLA CITTA' DI CATANIA

TRA

Commissario straordinario di Governo di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 24 aprile 2017 (nel seguito anche denominato
"Commissario unico"), nella persona del Prof. Enrico Rolle, Codice Fiscale
RLLNRCC41P19H501X, domiciliato per la carica in via Calabria 35, Roma, da una
parte

E

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (nel seguito indicata come ENEA), con sede e domicilio fiscale in
Roma, Lungotevere Thaon Di Revel 76, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA
00985801000, in persona del Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi
Produttivi e Territoriali dr. Roberto Morabito, dall'altra parte,
nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto in data 14/12/2017 un Protocollo di Intesa in materia di
gestione delle acque reflue urbane e sostenibilità ambientale
- le Parti hanno sottoscritto in data 12.04.2018 un Atto Esecutivo al succitato
Protocollo di Intesa, finalizzato alla elaborazione di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alle diverse opzioni di recapito per l'impianto di

	depurazione a servizio della città di Catania;	
	- l'Art.3. – Durata e Modalità di Esecuzione, dello stesso prevede, tra l'altro, che:	
	le attività oggetto del presente Atto Esecutivo hanno la durata di 6 mesi a far data	
	dalla sua sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga per eguale o inferiore	
	arco temporale, preventivamente concordata tra le parti, entro 30 giorni dalla	
	scadenza dell'Atto. Il rinnovo è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.	
	- Con verbale del 27/07/2018 Le Parti hanno concordato, al fine di ottimizzare le	
	tempistiche per lo svolgimento delle attività progettuali e, in particolare, per	
	consentire una migliore programmazione degli incontri con i soggetti Istituzionali	
	coinvolti, di sospendere le attività a decorrere dal 01/08/2018 al 01/09/2018,	
	posticipando quindi la scadenza dell' Atto Esecutivo, prevista per l'11/10/2018, al	
	11/11/2018.	
	con comunicazione prot. ENEA/2018/59089/SSPT-USER-T4W del	
	31/10/2018 il Responsabile Scientifico ENEA ha comunicato al Commissario	
	Unico la necessità di prorogare la durata dell'Atto, ferme restando le condizioni	
	economiche concordate, dal 12/11/2018 al 11/02/2019;	
	- il Commissario Unico, con comunicazione email del 06/11/2018, ha confermato	
	la volontà di procedere alla formalizzazione della variazione contrattuale	
	proposta;	
	Tutto ciò premesso le Parti, con il presente atto concordano e stabiliscono quanto	
	segue:	
	ART. 3 - Durata e Modalità di Esecuzione	
	Il primo capoverso varia come segue:	
	La durata del presente Atto Esecutivo, prevista in 6 mesi dalla data della sua stipula,	
	ovvero dalla sua ultima sottoscrizione (12/04/2018), viene prorogata fino al	

11/02/2019.

Tutte le altre condizioni e termini contrattuali rimangono inalterati.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

Per il Commissario Unico


Per l'ENEA

Rapporto di verifica

Nome file: Atto di Proroga rev .pdf.p7m

Data di verifica: 08/11/2018 13:08:16 UTC

Versione software: ArubaSign 3.5.20

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Roberto Morabito	InfoCert Firma Qualificata 2	2	✓
	Appendice A		3	

✓ **Firma valida**

La firma è in formato CAAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 08/11/2018 14:16:17 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 08/11/2018 13:08:16 UTC

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 08/11/2018 14:16:17 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 08/11/2018 13:08:16 UTC

✓ **Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Roberto Morabito**

Codice fiscale: **MRBRRT57B08H501I**

Società: **ENEA/01320740580**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **1e6440**

Autorità emittente: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>;
1.3.76.24.1.1.2,;**

Validità: **dal 02/05/2016 09:05:13 UTC al 02/05/2019 00:00:00 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC** al **19/04/2029 15:26:15 UTC**