


Roma, 27 luglio 2018



Oggetto: Atto esecutivo al Protocollo d'Intesa in materia di gestione delle acque reflue urbane e sostenibilità ambientale tra ENEA e il Commissario unico ex DPCM 26.04.2017.

Con riferimento alle attività in corso relative all'Atto esecutivo al Protocollo d'Intesa in materia di gestione delle acque reflue urbane e sostenibilità ambientale, finalizzato alla elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alle diverse opzioni di recapito per l'impianto di depurazione a servizio della Città di Catania;

facendo seguito agli accordi verbali precedentemente intercorsi, tra il Commissario Unico Prof. Enrico Rolle e il Responsabile scientifico ENEA Dr. Luigi Petta;

al fine di ottimizzare le tempistiche richieste per lo svolgimento delle attività progettuali ed in particolare per consentire la migliore programmazione degli incontri con i soggetti istituzionali da coinvolgere;

si conviene di sospendere le attività a decorrere dall'1 agosto 2018 fino al 1 settembre 2018.

Per quanto sopra esposto, la scadenza dell'Accordo, prevista per l'11/10/2018, viene posticipata al giorno 11/11/2018.

Per ENEA, il responsabile scientifico

Dr. Luigi Petta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Petta", is written over the printed name.

Per il Commissario unico ex DPCM 26.04.2017

Prof. Enrico Rolle

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Rolle", is written over the printed name.