

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it



Da: enea@cert.enea.it
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2019 12:33
A: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
Oggetto: Protocollo: 2019/0007042 - Trasmissione verbale sospensione attività
controfirmato (2019/0007042)
Allegati: 2019-7042.pdf

Verbale Sospensione Attività

ATTO ESECUTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, FINALIZZATO ALLA: ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLE DIVERSE OPZIONI DI RECAPITO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI CATANIA

Con riferimento alla comunicazione prot. ENEA/2019/5010/SSPT-USER-T4W del 29/01/2019 ed ai colloqui intercorsi tra Il Commissario Unico Prof. Enrico Rolle e il Responsabile Scientifico ENEA Ing. Luigi Petta

Verificato che:

per la corretta finalizzazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica oggetto dell'Atto Esecutivo tra ENEA e Commissario Unico, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 50/2016 art.23 comma 6, è necessario, ai fini della corretta definizione ed ubicazione dei manufatti, ed in particolare per la definizione del tracciato della tubazione di adduzione delle acque reflue destinate al riuso agricolo dall'impianto di depurazione al serbatoio di Grotte S. Giorgio e per il posizionamento delle ulteriori opere funzionali allo schema di riutilizzo, procedere, a cura del Commissario Unico, all'affidamento di un contratto per l'esecuzione delle seguenti indagini geognostiche:

- indagini geologiche, geotecniche, sismiche;
- indagini paesaggistiche ed urbanistiche per la verifica dei vincoli inerenti la legge Galasso;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nelle aree di cantiere (Legge n.177/2012 - Modifiche al D.lgs. n. 81/2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, GU n.244 del 18-10-2012);
- verifiche preventive dell'interesse archeologico (soprattutto in relazione all'ultimo tratto della condotta di adduzione in prossimità della serbatoio del Consorzio di Bonifica);
- studi preliminari sull'impatto ambientale dello scarico su corpo idrico ricettore e sulla riserva naturale Oasi del Simeto al fine di evidenziare le occorrenti misure di salvaguardia e di compensazione".



Considerato che detto affidamento presuppone tempi tecnici per l'esperienza della relativa gara e, successivamente, per l'esecuzione dei servizi, non definibili a priori.

Per quanto sopra esposto, si conviene di sospendere le attività dell'Atto Esecutivo a decorrere dal 4 febbraio 2019 fino alla consegna da parte della Ditta appaltante all'ENEA dei risultati delle sopra specificate indagini Geognostiche.

La durata dell'Atto Esecutivo verrà pertanto rideterminata conseguentemente.

Roma, 4 Febbraio 2019

Per Il Commissario Unico

Prof. Enrico Rolle

Firmato digitalmente da

ENRICO ROLLE

CN = ROLLE ENRICO
O = non presente
C = IT

Per ENEA

Ing. Luigi Petta

