



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

**Provvedimento n.114/2023/F del 13 dicembre 2023 (pubblicato il 13 dicembre 2023)**

**Oggetto:** Intervento “Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri”. (Delibera CIPE n 60/2012 cod. ID 33716)

CUP: I86D12000020001 - CIG: 84848152D7

**Presa d'Atto dell'Approvazione della perizia di variante** ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e Art. 8 DM 49/2018

***Il Commissario Straordinario Unico***

**VISTI**

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- l'art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- l'art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- l'art. 7, commi 4 e 7-bis e 7-ter della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133;
- l'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017;
- l'art. 4 septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Maggio 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 146 del 10-06-2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 Agosto 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 210 del 08-09-2023;



### **Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

### **PREMESSO CHE**

- l'intervento denominato " *Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri*" (cod. ID 33474 ID 33716) è stato finanziato con Deliberazione CIPE n.60 del 30 aprile 2012 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche" con la quale si assegnavano alla Regione Basilicata risorse – a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) – pari a € 32.200.000 per n. 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione;
- la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 889 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto "Piano Nazionale per il Sud – Presa d'Atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore Idrico per la Basilicata ed individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi", che, tra l'altro, ha individuato Acquedotto Lucano S.p.A. quale Soggetto Attuatore degli 11 interventi sopracitati;
- in data 28 dicembre 2012, è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro rafforzato "Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale" tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, stipulato;
- con D.P.C.M. del 16/10/2015, ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazione della legge 11 novembre 2014, l'Avv. Vito Marsico è stato nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione di 8 degli 11 interventi finanziati dalla Delibera CIPE 60/2012 alla Regione Basilicata comprendente tra gli altri, "Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri";
- in data 2 novembre 2016, è stata stipulata la Convenzione disciplinante il rapporto giuridico di avvalimento tra il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 ed Acquedotto Lucano S.p.A. (c.d. ente avvalso) per il completamento delle attività di progettazione in itinere, nonché per la realizzazione delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle attività espropriative in relazione ai su menzionati n. 8 interventi commissariati;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il Prof. Enrico Rolle quale Commissario Straordinario Unico *per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e*



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

*del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;*

- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni e che il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere;
- in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico si avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario straordinario Unico è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti;
- resta in Capo al Responsabile Unico del procedimento la approvazione delle perizie di variante, come previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO CHE**

- con Provvedimento n. 97/2019 del 28/10/2019 (prot.n. U-CU001451 del 28/10/2019), il Commissario Straordinario Unico ha confermato la nomina dell'Ing. Raffaele Pellettieri quale Responsabile Unico del Procedimento degli 8 procedimenti Commissariati, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014;
- con Provvedimento n. 107/2020, relativo alla approvazione del progetto di che trattasi ed alla indizione della relativa procedura di gara, il Commissario Unico per la Depurazione ha demandato ad Acquedotto Lucano, in forza della Convenzione stipulata il 02.11.2016, l'espletamento della procedura di gara e la predisposizione degli atti consequenziali finalizzati alla stipulazione del contratto;
- l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., con Delibera n. 29 del 12.05.2020, ha preso atto della progettazione in forma esecutiva dell'intervento "Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'Alta Valle dell'Agri (cod. ID 33716)";
- l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 3.391.370,50 per lavori ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 146 del 10-06-2020, il prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Unico per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- l'Acquedotto Lucano S.p.A. ha costituito un Albo di imprese di fiducia suddiviso per categorie di qualificazione SOA e classi di importo. In particolare in tale Albo, per la categoria OG6 e per una classifica adeguata all'importo dei lavori a base di gara (non inferiore alla IV-bis), risultano iscritti n. 90 operatori economici.
- in data 20.10.2020 è stato pubblicato sui siti internet istituzionali del Commissario Straordinario Unico e di Acquedotto Lucano apposito avviso finalizzato a dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate;
- a conclusione dei suddetti lavori il seggio di gara ha provveduto a redigere la graduatoria di gara individuando, quale migliore offerente, il concorrente EDILIA COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso del 37,423%;
- le operazioni di gara si sono svolte con regolarità e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- con Disposizione n. 4/AGRI del 16.11.2020 è stato approvato il verbale del seggio di gara n. 1 del 12.11.2020 ed è stata, altresì, deliberata l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato Delibera CIPE 60/2012 - Cod. Progetto ID 33716 - "Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri", in favore del concorrente EDILIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Roccanova (PZ) in Via S. P. 89 Km. 8+850, per l'importo contrattuale pari ad € 2.159.485,38, di cui € 2.059.901,01, al netto del ribasso offerto del 37,423% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad € 3.291.786,13, ed € 99.584,37 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 07/01/2021, il RUP con provvedimento 05/agri/2021 ha costituito l'ufficio di Direzione dei Lavori nominando Ing. Carlo Di Santo Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per la Esecuzione del contratto e il geom. Antonio Carlomagno Direttore Operativo;
- con Provvedimento RUP 08/agri/ del 04.03.2021 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- in data 11/03/2021 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento delle attività in oggetto, per un importo complessivo di contratto pari a € 2.159.485,38 (Euro duemilionicinquantanovequattrocentoottantacinque/38) di cui € 99.584,37 (Euro novantanovemilacinquecentoottantaquattro/37) per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 07 aprile 2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Di Santo, ha consegnato i lavori di Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri;
- in data 07 gennaio 2022, il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Di Santo, inoltrava a mezzo PEC le proprie dimissioni da Direttore dei Lavori e Coordinato della sicurezza per la Esecuzione del contratto;



### **Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- in data 15/02/2022 il RUP con provvedimento 15/agri/2022 ha nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per la Esecuzione del contratto l'Ing. Vincenzo Papandrea;
- con Provvedimento n. 50/2022, del 21/04/2022 (prot.n. U-CU0813 del 21/04/2022), il Commissario Straordinario Unico ha nominato l'Ing. Filomena Laragione nuovo RUP;
- con Provvedimento n. 104/2022, del 02/08/2022 (prot.n. U-CU1488 del 02/08/2022), il Commissario Straordinario Unico ha nominato il geom. Antonio Carlomagno nuovo RUP a seguito di dimissioni dell'Ing. Filomena Laragione;
- il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, con propria comunicazione interna del 12/12/2022, ha proposto al RUP, motivandola espressamente, la variante in corso di esecuzione ai fini della relativa approvazione, secondo la fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che la stessa veniva preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento con nota del 15/12/2022;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2023 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 210 del 08-09-2023, l'On. prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Unico per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

### **RICHIAMATO**

- il quadro economico di spesa del progetto esecutivo dell'intervento, per un importo di € 4.500.000,00 così ripartito:

#### **A LAVORI E SERVIZI**

1	Lavori a misura	€ 3 291 786,13
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 99 584,37
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>		<b>€ 3 391 370,50</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 50 000,00
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 49 882,39
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure di aggiudicazione	€ 20 000,00
4	Oneri per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 15 000,00



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc..	-
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 12 000,00
7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai rilievi e sondaggi strutturali e topografici, compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
8	Spese tecniche relative agli studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico, compreso oneri per casse previdenziali	€ 32 000,00
9	Spese tecniche per direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri per casse previdenziali	€ 50 000,00
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'articolo 113, del D. Lgs 50/2016 per le funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 67 827,41
11	Collaudi di legge (oppure redazione di certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5 000,00
13	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 297 033,30
14	IVA sui lavori (10%) su voci A.1 e A.3	€ 339 137,05
15	IVA sulle somme a disposizione (22%) voci da B.3 a B.14)	€ 120 749,36
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 108 629,50</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 4 500 000,00</b>

- il quadro economico di spesa del progetto rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori:

**A LAVORI E SERVIZI**

1	Lavori a misura	€ 2 059 901,01
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 99 584,37
	<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	<b>€ 2 159.485,38</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 107 974,27
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 107 974,27
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure di aggiudicazione	€ 20 000,00
4	Oneri per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 15 000,00
5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc..	-
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 12 000,00





**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai rilievi e sondaggi strutturali e topografici, compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
8	Spese tecniche relative agli studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico, compreso oneri per casse previdenziali	€ 32 000,00
9	Spese tecniche per direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri per casse previdenziali	€ 50 000,00
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 per le funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 67 827,41
11	Collaudi di legge (oppure redazione di certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5 000,00
13	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 297 033,30
14	IVA sui lavori (10%) su voci A.1 e A.3	€ 215 948,54
15	IVA sulle somme a disposizione (22%) voci da B.3 a B.14)	€ 120 749,36
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 101 507,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 3 260 992,51</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 1 239 007,49</b>

**VISTA**

- la relazione tecnico-illustrativa, parte integrante della perizia di variante, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Papandrea;

**RICHIAMATO**

- il quadro economico della perizia di variante di seguito riportato:

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"</b>		
<b>Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'Alta Valle dell'Agri</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO Rimodulato a seguito di perizia di variante</b>		
<b>Impresa aggiudicataria: Edilia Costruzioni S.r.l. con sede a Roccanova (PZ) in Via S. P. 89 Km. 8+850</b>		
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>37,423%</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1	Lavori a misura a base d'asta	€ 3 687 309,70



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

1.a	Lavori a misura al netto del ribasso offerto	€ 2 307 407,79
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 99 584,37
2.a	Oneri della sicurezza aggiuntivi covid 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 49 638,98
	<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	<b>€ 2 456 631,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 107 974,27
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 107 974,27
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure di aggiudicazione	€ 20 000,00
4	Oneri per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 15 000,00
5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc..	-
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 12 000,00
7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai rilievi e sondaggi strutturali e topografici, compreso oneri per casse previdenziali	€ 40 000,00
8	Spese tecniche relative agli studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico, compreso oneri per casse previdenziali	€ 32 000,00
9	Spese tecniche per direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri per casse previdenziali	€ 50 000,00
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 per le funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 80 000,00
11	Collaudi di legge (oppure redazione di certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5 000,00
13	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 297 033,30
14	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del codice (adeguamento dei prezzi) e successive disposizioni legislative	€ 531 000,00
15	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 245 663,11
16	IVA sulle somme a disposizione (22%)	€ 126 727,33





**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 695 372,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 4 152 003,42</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 347 996,58</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 4 500 000,00</b>

**ESAMINATA**

- la documentazione progettuale di cui all'oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
1.1	Relazione generale
1.2	Quadro Economico
1.3	Elenco Elaborati
2	<b>Relazioni specialistiche</b>
2.01	Elaborati grafici strutture in c.a.
2.02	Elaborati grafici strutture in acciaio
3	<b>Planimetrie</b>
3.01.1	PLANIMETRIA TRATTO A-B: I° Parte con scolmatore Paterno
3.01.2	PLANIMETRIA TRATTO A-B: II° Parte
3.02	PLANIMETRIA TRATTO I-L:
3.03.1	PLANIMETRIA TRATTO S - S''-W
3.03.2	PLANIMETRIA TRATTO S - S' e S'' - W
3.03.3	PLANIMETRIA TRATTO S - S' - 42 e 42 Bis
3.04	PLANIMETRIA TRATTO T- U
3.05	PLANIMETRIA TRATTO E-F
3.06	PLANIMETRIA TRATTO G-H
3.07	PLANIMETRIA TRATTO C-D Sarconi -Pensile e Scolmatore
3.08	PLANIMETRIA TRATTO H'-Z'-Z e Z'-Z''
3.09	Planimetria H-K-Y
3.10	PLANIMETRIA K-J-Z E J-Y
3.11	PLANIMETRIA TRATTO M-N
3.12	PLANIMETRIA TRATTO O-P
3.13	PLANIMETRIA Q-R
3.14	PLANIMETRIA S-T
4	<b>Documentazione fotografica</b>
4.1	Documentazione fotografica
5	<b>Particolari realizzativi</b>
5.01.1	Particolari realizzativi: scolmatori di portata Paterno
5.01.2	Particolari realizzativi: scolmatori di portata Tramutola ex imp sollevamento
5.01.3	Particolari realizzativi: scolmatori di portata Tramutola mass. Russo



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

5.01.4		Particolari realizzativi: scolmatori di portata Sarconi
5.02		Particolari realizzativi: impianto di sollevamento Spinoso
5.3		Planimetria interventi adeguamento depuratore di Sarconi
6		<b>Profili longitudinali</b>
6.01.1		Profilo Collettore A-B 1° tratto
6.01.2		Profilo Collettore A-B 2° tratto
6.02.1		Profilo Collettore I-L TRATTO 1
6.02.2		Profilo Collettore I-L TRATTO 2
6.02.3		Profilo Collettore I-L TRATTO 3
6.03.1		Profilo Collettore S - S"
6.03.2		Profilo Collettore 42-42bis
6.03.3		Profilo Collettore S" - W
6.03.4		Profilo Collettore S" - S'
6.04		Profilo Collettore T- U
6.05		Profilo Collettore E-F
6.06		Profilo Collettore G-H
6.07.1		Profilo Collettore C-D
6.07.2		Profilo Pensile
6.08.1		Profilo Collettore H' - Z'- Z
6.08.2		Profilo Collettore Z' -Z"
6.09		Profilo Collettore H - K -Y
6,10.1		Profilo Collettore K -J- Z
6.10.2		Profilo Collettore Y - J
6.11		Profilo Collettore M-N
6.12		Profilo Collettore O-P
6.13		Profilo Collettore Q-R
6.14		Profilo Collettore S-T
		<b>Elaborati economici</b>
7		Elenco Prezzi ed Analisi nuovi prezzi
8		Computo Metrico Estimativo
9		quadro di Raffronto
10		Schema atto di Sottomissione verbale concordamento prezzi

**ATTESO**

- la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili nella fase progettuale rientranti nell'ambito delle disposizioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'Art. 8 DM 49/2018;
- che per l'esecuzione dei lavori sono previsti importi aggiuntivi rinvenibili dalle economie di gara così da rimanere nell'ambito dell'importo complessivo del finanziamento;



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

- l'importo dei lavori a seguito di perizia di variante, al netto del ribasso d'asta del 37,423 % e comprensivi degli oneri della sicurezza previsti in progetto e degli oneri sicurezza aggiuntivi Covid-19, è pari ad € 2.456.631,14;
- l'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso ammonta, pertanto, ad € 297.145,76, corrispondente al 13,76% in più rispetto all'importo di contratto pari a € 2.159.458,38;
- la spesa aggiuntiva non comporta un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera superiore al 20% e l'impresa esecutrice ha dato il consenso con la firma dello schema dell'atto di sottomissione, allegato alla perizia;
- che la perizia di variante non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario Straordinario Unico;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO E VISTO**

**CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**SI PRENDE ATTO**

Della perizia di variante al progetto ID 33716 "Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta valle dell'Agri". CUP: I86D12000020001 - CIG: 84848152D7, con una spesa complessiva di € 4.500.000,00, come dettagliata nel seguente quadro economico, approvata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Provvedimento n.37/Agri del 16.11.2023, del Geom. Antonio Carlomagno, quale Responsabile Unico del Procedimento,

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 "Piano Nazionale per il Sud"</b>		
<b>Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'Alta Valle dell'Agri</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO Rimodulato a seguito di perizia di variante</b>		
<b>Impresa aggiudicataria: Edilia Costruzioni S.r.l. con sede a Roccanova (PZ) in Via S. P. 89 Km. 8+850</b>		
<b>RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>37,423%</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>	
1	Lavori a misura a base d'asta	€ 3 687 309,70
1.a	Lavori a misura al netto del ribasso offerto	€ 2 307 407,79
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 99 584,37
2.a	Oneri della sicurezza aggiuntivi covid 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 49 638,98



**Commissario Straordinario Unico**

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

	<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	<b>€ 2 456 631,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 107 974,27
2	Imprevisti (compreso IVA)	€ 107 974,27
3	Spese per redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure di aggiudicazione	€ 20 000,00
4	Oneri per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti a pubblici servizi	€ 15 000,00
5	Oneri per consulenze specialistiche, pareri legali ecc..	-
6	Oneri per indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali, sismiche, ecc.)	€ 12 000,00
7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai rilievi e sondaggi strutturali e topografici, compreso oneri per casse previdenziali	€ 40 000,00
8	Spese tecniche relative agli studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idraulico, sismico, compreso oneri per casse previdenziali	€ 32 000,00
9	Spese tecniche per direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso oneri per casse previdenziali	€ 50 000,00
10	Oneri relativi all'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 per le funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 80 000,00
11	Collaudi di legge (oppure redazione di certificato di regolare esecuzione) compreso oneri per casse previdenziali	€ 25 000,00
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5 000,00
13	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 297 033,30
14	Adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del codice (adeguamento dei prezzi) e successive disposizioni legislative	€ 531 000,00
15	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 245 663,11
16	IVA sulle somme a disposizione (22%)	€ 126 727,33
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 695 372,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 4 152 003,42</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 347 996,58</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 4 500 000,00</b>



***Commissario Straordinario Unico***

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**D.P.C.M. del 07/08/2023**

**DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonio Carlomagno per i successivi adempimenti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale **[www.commissariounicodepurazione.it](http://www.commissariounicodepurazione.it)**

FIRMATO

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO**

*Prof. Fabio Fatuzzo*